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Práce se zabývá metodikami softwarových systémů. Jsou nalezeny a popsány jednotlivé 
metodiky, které jsou pak následně rozděleny do skupin dle charakteristických znaků a navzájem 
porovnány. Vybrané agilní metodiky jsou aplikovány na vybrané projekty společnosti Siemens. 
V poslední kapitole byly doporučeny metodiky, které byly následně aplikovány na případové 
studie. 
Abstrakt 
The work deals with methods of software systems. They are identified and described the 
various methodologies, which are subsequently divided into groups according to the 
characteristics and compared with each other. Selected agile methodologies are applied to selected 
projects from Siemens. In the last chapter of the recommended methodologies, which were then 
applied to case studies. 
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1 Úvod 
S vývojem informačních technologií roste úměrně i potřeba vývoje software. V celé historii 
vývoje software se toto odvětví potýkalo s řadou problémů a vývojových změn.   
Přes „vodopádový model“, který stál na počátku celého vývoje software, přes „spirálový 
model“ se vývoj samotného software dostal na úroveň novějších, modernějších metodik zvaných 
Agilní metodiky, které se vyznačují větší rychlostí, kvalitou a niţšími finančními nároky.  
Agilní metodiky, které v dnešní době zaţívají velký rozvoj, vyuţívají nový přístup úzké a časté 
spolupráce se zákazníkem.  
V první části diplomové práci se věnuji nalezení dostupných metodik a jejich popisu.  
Cílem této kapitoly je bliţší seznámení s jednotlivými klasickými a agilními metodikami a jejich 
podrobnějšími popisu. Ve druhé části jsem roztřídil pouţívané metodiky, které jsem blíţe zmínil 
v první části, do skupin podle charakteristických společných znaků na metodiky rigorózní  
a metodiky agilní. Dále jsem se v této kapitole věnoval zhodnocení těchto metodik. Ve třetí 
kapitole jsem se věnoval porovnání jednotlivých metodik podle principů, rolí a jednotlivých 
postupů. Čtvrtá kapitola je věnována popisu pouţitých metodik na konkrétních projektech  
ve firmě Siemens. Jednotlivých metodik existuje velké mnoţství, ale neznamená, ţe kaţdá se hodí 
k nasazení v určité firmě. Proto je před nasazením zváţit, zda bude daná metodika firmě 
vyhovovat. V páté, závěrečné kapitole jsou popsány aplikace vybraných metodik na případových 
studiích ve firmě Siemens. 
Cílem práce je získání přehledu o jednotlivých metodikách vývoje software a jejich 
porovnání. Druhým cílem je vyhodnocení jednotlivých metodik a pouţití vhodných metodik  
na vybrané konkrétní projekty a modelové případy ve společnosti Siemens.  
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2 Nalezení dostupných a používaných 
metodik a jejich popis 
Metodika je jedním z nejčastěji opakujícím se pojmem v této práci, proto je nutné objasnit, 
co pojem metodika znamená v praxi. 
Pojem metodika představuje v obecném chápání předem stanovený pracovní postup 
či návod, který nám stanovuje, jak postupovat při určitém úkonu. 
V oblasti IT a ve vývoji software představuje metodika souhrn doporučených praktik 
 a postupů, pokrývající celý ţivotní cyklus vytváření aplikace. 
Softwarový proces je po částech uspořádaná mnoţina kroků směřujících k vytvoření nebo 
úpravě softwarového díla. 
K výše zmíněné definici softwarového procesu se vztahují tyto výroky: 
 krokem můţe být aktivita nebo podproces, 
 aktivity a podprocesy mohou probíhat v čase souběţně, je tudíţ nutná jejich koordinace, 
 cílem je dosáhnout stabilních výsledků vysoké úrovně kvality, proto je nutné zajistit 
opakovatelnost, 
 pouţití procesu ve vztahu k jednotlivým softwarovým projektům a zajistit jeho 
znovupouţitelnost, 
 činnosti jsou zajišťovány lidmi disponujícími určitými schopnostmi a znalostmi a mají 
k dispozici technické prostředky nezbytné k realizaci těchto činností, 
 softwarový produkt je realizován v kontextu organizace s danými ekonomickými 
moţnostmi a organizační strukturou organizace. 
Vyuţití softwarového procesu je hodnocena podle stupnice SEI (Software Engineering 
Institute), která stupnicí bodů 1-5 vyjadřuje vyspělost firmy či organizace z daného hlediska. 
Tento model hodnocení vyspělosti a schopnosti dodavatele se nazývá Capability Maturity Model 
(CMM).  
Úrovně modelu CMM jsou popsány níţe: 
1. Počáteční (Intial) – firma nemá definován softwarový proces a kaţdý projekt je řešen 
případ od případu (ad hoc). 
2. Opakovatelná (Repetable) – firma rozpoznala v jednotlivých projektech opakovatelné 
postupy a je schopna je vyuţít v kaţdém novém projektu. 
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3. Definovaná (Defined) – softwarový proces je definován a dokumentován na základě 
integrace dříve identifikovaných opakovatelných kroků. 
4. Řízená (Managed) – na základě definovaného softwarového procesu je firma schopna 
jeho řízení a monitorování. 
5. Optimalizovaná (Optimalized) – zpětnovazební informace získaná dlouhodobým 
procesem monitorování softwarového procesu je vyuţita ve prospěch optimalizace.  
2.1 Vodopádový model 
Vodopádový model je základním modelem softwarového procesu, který se v jeho 
modifikacích nachází ve většině současných procesů. Jeho počátky nalezneme ve stavebnickém 
průmyslu a výrobě, kde bylo třeba nadefinovat a specifikovat výrobní či stavební postup. 
Postupem času se tento model začal rozšiřovat také v softwarovém inţenýrství, kde byli jakékoli 
změny zadání, řešení a návrhu velmi nákladné.  První kdo tento model popsal a specifikoval,  
i kdyţ tento termín ve své práci nepouţil, byl Dr. Winston W. Royce v roce 1970 v publikaci 
Proceeding  institutu IEEE. 
 
Obrázek 1 – vodopádový model [14]  
2.1.1 Fáze vodopádového modelu 
Vodopádový model vychází z rozdělení ţivotního cyklu softwarového díla na čtyři základní fáze: 
1. Analýza poţadavků a jejich specifikace. 
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2. Návrh softwarového systému a specifikace poţadavků software 
3. Implementace (kódování). 
4. Testování a udrţování vytvořeného produktu. 
Fáze sou sekvenčně seřazeny a navazují na sebe ve výše zmíněném pořadí, přičemţ princip 
vodopádu spočívá v tom, ţe následující mnoţina činností spjatá s danou fází nemůţe započít dříve, 
neţ kdyţ skončí fáze předcházející. V tomto modelu je moţné pohybovat se o jednu fázi vpřed 
nebo jednu fázi vzad.  
Tato tradiční metodika má však i svoje nedostatky, jako jsou: 
 dlouhá prodleva mezi zadáním projektu a vytvořením spustitelného sytému, 
 výsledek závisí na úplném a korektním zadání poţadavků na výsledný produkt, 
 není moţné odhadnout výslednou kvalitu produktu, dokud není hotov výsledný 
softwarový systém. 
Snahou odstranit tyto nedostatky vznikly jednotlivé modifikace základního vodopádového 
modelu jako je model inkrementální postavený na postupném vytváření celé řady menších 
vodopádů s výrazně kratším ţivotním cyklem, kde kaţdý z nich odpovídá nové sadě doplňujících 
poţadavků. 
2.1.2 Výhody a nevýhody vodopádového modelu 
Výhody: 
 jednoduchost, 
 snadné řízení dle metodiky, 
 snadná dokumentace, 
 výhodné pro velmi malé projekty, 
 snadná kontrola stádia postupu projektu, 
 není rušen zákazník v průběhu vývoje, 
 snadná analýza dopadu poţadované změny. 
Nevýhody: 
 neflexibilní, 
 vyšší náklady při změně poţadavků, 
 sloţitá a objemná dokumentace, 
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 draţší metodika pro zákazníka, 
 menší přímá komunikace se zákazníkem, 
 zákazník vidí aţ konečný produkt, 
 nutnost všechny poţadavky definovat předem, 
 problémy nastanou aţ ve fázi testování, 
 chyba v prvotních fázích znamená krach projektu. 
2.2 Spirálový model 
Spirálový model byl navrţen v roce 1985 Barry Boehmem a je znán také pod názvem 
Boehm´s Model. Vycházel z několika tehdejších modelů, které postupem času přestávaly rostoucí 
sloţitostí a zvětšující m se rozsahem softwarových projektů postačovat. Vznikl jako reakce  
na nedostatek vodopádového modelu a to na nemoţnost reakce na změny poţadavků.  
Spirálový model se řadí do skupiny tzv. riziky řízených přístupů a znamená to, ţe další 
postup v jednotlivých fázích závisí především na opakovaně a důsledně prováděné analýze všech 
rizik a moţných problémů. Ve spirálovém modelu je obsaţen model vodopádový. Rozdíl spočívá 
v tom, ţe postup fází není lineární, jako je tomu u modelu vodopádového, ale spirálově se točí 
s pravidelným odhalováním a analýzou rizik s vytvářením prototypů. 
Spirálový model spočívá v silnějším rozdělení ţivotního cyklu projektu  
do vyhodnotitelných kroků, coţ umoţňuje zřetelně sniţovat riziko výskytu chyb a tím náklady  
na jejich odstraňování zejména ve velkých a dlouhodobých projektech. Tento typ modelu není 
vhodný pro malé projekty, protoţe v kaţdé fázi vyţaduje vyšší náklady na určování cílů, evaluaci, 
vývoj a následné plánování. 
2.2.1 Fáze spirálového modelu 
Spirálový model je rozdělen do 4 fází: 
1. Analýza cílů, alternativ a omezení. 
2. Analýza rizik, vyhodnocení alternativ. 
3. Vývoj aplikace. 
4. Plánování další fáze. 
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Obrázek 2 – spirálový model [15] 
První fáze cyklu zahrnuje rozpoznání cílů, alternativ implementace a veškerá omezení 
aplikace. Druhá fáze spočívá ve vyhodnocení nejvhodnějších alternativ, které vyhovují zadaným 
cílům a omezením z první fáze. Ve třetí fázi se vyhodnotí výše rizika neúspěchu a podle něj  
se přizpůsobí další vývoj aplikace. Při skutečnosti, ţe se jedná o riziko malé, můţeme přistoupit 
k implementaci vodopádového modelu. Pokud je riziko příliš velké, přistoupí se nejprve  
ke zpracování poţadavků na software. Pokud není systém kompletně hotov, přistoupí se ke čtvrté 
fázi. Čtvrtá fáze plánuje, na základě poznatků z předchozích fází, průběh dalších fází. 
Spirálový model znamená, ţe čím větší je rádius spirály, tím větší je cena nebo čas pro 
vytvoření aplikace. Znamená to, ţe aplikace s menším rizikem neúspěchu jsou levnější,  
neţ  
ty s rizikem vyšším. 
Spirálový model se v dnešní době díky jeho náročnosti na řízení a nepruţnosti reakcí  
na změny při implementaci nepouţívá. Jeho uplatnění je moţné jen u velkých projektů, u kterých 
jsou jasně definované poţadavky. 
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2.2.2 Výhody a nevýhody spirálového modelu 
Výhody: 
 iterativní přístup, 
 nezávislost k metodice, 
 analýza rizik v průběhu vývoje, 
 vývojový tým se dostane dříve ke své práci. 
Nevýhody: 
 nevhodné při implementaci na malé projekty, 
 jedná se o poměrně sloţitý model, 
 je potřeba zkušeného týmu, 
 projekt je zákazníkovi předán aţ po ukončení, 
 vyšší cena spojená s vysokou reţií, 
 nepruţný model při změně poţadavků. 
2.3 Prototypování 
Proces prototypování vznikl v 70. letech, kdy reagoval na vytváření kompletního programu 
najednou a poté postupnou úpravu dle poţadavků a připomínek, coţ vedlo ke špatným odhadům 
časů, zdrojů a hlavně k vyšší ceně aplikace. Pokud zákazník řekl, ţe je řešení špatné, muselo  
se začít od začátku. Jedná se o klasickou metodu, ale některé z novodobých metodik z ní přímo 
vycházejí a lze ji u některých projektů pouţít beze změn. 
Prototypování je spíše procesem v rámci nějaké metodiky, která má za úkol předvést nejen 
zákazníkovi co moţná nejvěrnější pohled na návrh systému. Tento pohled je zajištěn prototypem 
aplikace, která se můţe pod odzkoušení celá kompletně „zahodit“ nebo se můţe prototyp 
interativně rozšiřovat dále. Pokud dojde k dalšímu rozšiřování prototypu, můţeme ji povaţovat  
za metodiku jako takovou. Prototypování je vlastně proces rychlého vytvoření modelu finálního 
systému, který je primárně vyuţit jako komunikační nástroj ke zpřístupnění informací  
a seznámení se s potřebami uţivatele. 
2.3.1 Fáze prototypovaného modelu 
Fáze se dělí do pěti fází: 
1. Sepsání prvotních poţadavků. 
2. Vývoj prvotního prototypu. 
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3. Vyhodnocení prototypu. 
4. Revize a případné zlepšení prototypu. 
5. Implementace finální podoby systému na základě prototypů. 
 
2.3.2 Výhody a nevýhody prototypování 
Výhody: 
 lepší řízení změn a levnější a rychleji vytvořené dílo, 
 moţnost ostrého spuštění částečně funkčního systému, 
 moţnost lepšího odhadu času a zdrojů na základě prototypů, 
 prototyp je prezentován zákazníkovi, který se k němu můţe poměrně brzy vyjádřit. 
Nevýhody: 
 ţádná nebo jen základní analýza celého projektu, 
 sloţitost údrţby výsledné směsi prototypů, 
 prototyp můţe vzbuzovat dojem, ţe je aplikace téměř hotová. 
2.4 Rational Unified Process (RUP) 
Kořeny této metodiky sahají na začátek 80. let 20. Století a jsou spjaty s firmou Rational 
Software. Jejími zakladateli jsou Paul Levy a Mike Devlin. Tato firma si kladla za úkol úspěšně 
vyvíjet velké komplexní softwarové systémy.  
RUP je komerční metodika společnosti IBM poskytující systematický přístup k vývoji SW. 
Obsahuje detailní návody jak postupovat, aby byly splněny cíle a očekávání zadavatelů zakázky  
a zajištění vytvoření produktu vysoké kvality poţadované zákazníkem v rámci predikovaného 
rozpočtu a časového rozvrhu. Popisuje fáze ţivotního cyklu vývoje SW, definuje potřebné role, 
artefakty, odpovědnosti a pracovní procesy. 
2.4.1 Obecné praktiky metodiky RUP 
Metodika RUP se na vývoj SW soustředila pomocí šesti základních obecných praktik 
1. Iterativní vývoj SW 
Je alternativou vodopádovému ţivotnímu cyklu, která umoţňuje lepší porozumění 
problému díky postupnému vylepšování vyvíjeného SW. Interativní vývoj lépe odhaluje vysoká 
rizika v kaţdé fázi ţivotního cyklu, a tak výrazně sniţuje jejich dopady. Rizika je moţné 
odhadnout v prvních fázích cyklu, a tak je moţné je hned na počátku zcela eliminovat a zamezit 
tím napadení celého projektu. 
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2. Správa a řízení poplatků 
Na počátku projektu je moţné, ţe zákazník přesně neví, co od projektu očekávají a své 
poţadavky mění a specifikují aţ v průběhu času. Proto je nutné, aby tyto poţadavky byly následně 
spravovány. Tyto poţadavky mají významný dopad na ekonomické a technické cíle systému  
a jejich identifikace představuje nepřetrţitý proces. 
3. Pouţití komponentové architektury 
Architektura systému je nejdůleţitější součástí, která má vliv na různé úhly pohledu  
a zároveň má dopad na iterativní a inkrementální vývoj systému během ţivotního cyklu. 
Pouţití komponentové architektury spolu s praktikou iterativního vývoje SW mají  
za následek neustálý rozvoj architektury systému. 
4. Vizuální modelování SW 
Modelování je důleţitou součást systému, protoţe napomáhá vývojovému týmu zobrazit, 
specifikovat, tvořit a dokumentovat strukturu a chování architektury systému. Mezi hlavní 
vyuţívané modely jsou modely případů uţití, diagramy scénářů, diagramy tříd, stavové diagramy, 
komponentované diagramy a diagramy dodání. 
5. Průběţné kontrolování kvality 
Průběţné kontrolování kvality a hodnocení systému je důleţité na kvalitu sytému s ohledem 
na jeho funkcionalitu, spolehlivost, aplikační a systémovou výkonnost. Kontrola funkcionality 
systému zahrnuje vytváření a provádění sady testů pro kaţdý klíčový scénář. 
Mezi hlavní přínosy patří hodnocení stavu projektu je objektivní na základě výsledku 
formálních testů a neprovádí se testy hodnocení subjektivní papírové podobě. 
6. Řízení změn 
Koordinace činností a artefaktů různých týmů vyţaduje vytvoření opakovaného pracovního 
procesu řídícího změny SW a artefaktů. Spolu s praktikou iterativního vývoje umoţňuje průběţné 
monitorování změn, coţ vede k odhalení problémů, na něţ je moţné následně reagovat. 
2.4.2 Fáze RUP modelu 
Fáze ţivotního cyklu se dělí na 4 fáze: 
1. Zahájení – původní myšlenka je rozpracována do vize koncového produktu. 
2. Rozpracování – podrobná specifikace poţadavků a rozpracování architektury výsledného 
produktu. 
3. Tvorba – kompletní vyhotovení poţadovaného díla. 
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4. Předání – závěrečná fáze, kdy je vytvořený produkt předán do uţívání. 
Kaţdá fáze se dělí do několika iterací, coţ jsou úkony, vedoucí k vytvoření spustitelné 
verze systému reprezentující podmnoţinu vyvíjeného cílového produktu a která je postupně 
rozšiřována kaţdou iterací aţ do výsledné podoby.  
 
Obrázek 3 – životní cyklus RUP [16] 
 
2.4.3 Výhody a nevýhody RUP 
Výhody: 
 brzké rozpoznání chyb, 
 moţnost brzké zpětné vazby zákazníka, 
 soustředění týmu na konkrétní úkoly, 
 iterativní testování umoţňuje hodnocení projektu během vývoje, 
 iterativní, 
 jasně popsaná metodika, 
 moţnost implementace nekompletního díla. 
Nevýhody: 
 nemoţnost reakce na změny poţadavků, 
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 celý tým musí mít znalosti o UML syntax, 
 nevhodné pro menší projekty, 
 sloţitost a potřeba mít kvalitní zkušený tým. 
2.5 SCRUM 
Metodika SCRUM se netýká jenom vývoje software, ale lze ji pouţít i v jiných oblastech 
technologického vývoje. SCRUM je oproti jiným agilním metodikám poměrně striktně definován. 
SCRUM se spoléhá na tým, který se řídí sám, bez dohledu managementu.  
Nemá definovaného formálního vedoucího týmu, ale spoléhá na profesionalitu jednotlivých členů 
týmu. Vývoj je rozdělen do etap, označovaných jako „sprinty“. Před začátkem kaţdého sprintu  
se tým musí dohodnout na vlastnostech budovaného softwaru a soustředit se jen na ně. Výsledkem 
kaţdého spritu je program, který je připravený k předvedení či předání zákazníkovi. 
Role SCRUM 
Scrum Master – osoba, která se nejvíce podobá vedoucímu týmu. Slouţí jako prostředník 
mezi týmem a okolím. Dohlíţí na dodrţování postupů Scrumu, popřípadě odstraňuje vzniklé 
překáţky a stará se o blaho týmu. 
Product Owner – zákazník, určující které vlastnosti budou vyvíjeny během jednotlivých 
sprintů a stanovuje jejich priority. Tyto priority můţe během vývoje měnit.  
Tým – tým SCRUM tvoří jednotlivý vývojáři. Optimální počet členů je mezi pěti a devíti, 
ale se stoupajícím počtem členů vznikají problémy v komunikaci mezi jednotlivými členy týmu. 
Artefakty SCRUM 
Procesy SCRUMU jsou podporovány třemi artefakty: 
Product Backlog – jedná se o seznam všech poţadavků na vyvíjený produkt, jeho vlastnosti 
a změny. Product Backlog je v průběhu vývoje průběţně doplňován a udrţován. 
Sprint Backlog – z Product Backlog jsou ze začátku kaţdého sprintu vybrány nejdůleţitější 
poţadavky a z těch je tvořen Spring Backlog. Jednotlivé poţadavky jsou rozděleny na menší 
úkoly, snadněji splnitelné. Jednotlivé úkony si vybírají sami vývojáři. 
Burn Down Chart – výchozím znakem je Brun down graf, který zobrazuje počet dosud 
nesplněných úkolů v čase. Osa X zobrazuje datum, zatím co osa Y zobrazuje nesplněné úkoly. 
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Schůzky SCRUM 
Daily Scrum je kaţdodenní setkání všech členů týmu, probíhající ve stanovenou dobu. 
Doporučená doba trvání je 15 minut a Daily Scrum se můţe zúčastnit jako pozorovatel kdokoliv. 
Daily Scrum pomáhá týmu udrţovat přehled o projektu a stavu vývoje. 
Sprint Planning Meeting se koná vţdy před začátkem kaţdého sprintu, při němţ  
se stanovuje jeho průběh a očekávaný výsledek. Setkání by mělo trvat max. čtyři hodiny. 
Sprint Review Meeting se koná na konci kaţdého sprintu a hodnotí to, co bylo během 
sprintu dokončeno a naopak. U tohoto setkání je vítána účast zákazníka a setkání by nemělo 
přesáhnout 4 hodiny. Cílem je zhodnotit podmínky pro práci, najít problematická místa  
a ta v příštím sprintu odstranit. 
 
Obrázek 4 – SCRUM proces [17] 
 
2.5.1 Výhody a nevýhody  
Výhody:  
 všechny kritické faktory se rozprostřou, 
 křivka očekávání má podstatně mělčí průběh, 
 špatná cesta se odhalí podstatně dříve, 
 chyby jsou levnější a rychleji se odstraní, 
 moţnost neúspěšný projekt zastavit včas. 
Nevýhody: 
 nezbytná týmová práce, 
 neochota některých zákazníků se na nový způsob práce adaptovat, 
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 větší časová náročnost v průběhu vývoje na straně zákazníka. 
2.6 Extrémní programování 
Extrémní programování je označována za filozofii vývoje, vycházející z agilního přístupu. 
Tento přístup se i v současnosti vyvíjí na základě zkušeností. 
Extrémní programování uznává základní čtyři hodnoty: 
 udrţování kvalitní komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty, 
 jednoduchost při plnění aktuálních poţadavků, 
 funkční zpětná vazba na několika místech, 
 odvaha programátora pustit se řešení významného problému, jehoţ řešení je jak časově 
náročné, tak způsobí další související problémy. 
Extrémní programování obsahuje 12 základních praktik a tyto praktiky se dělí na tři 
základní oblasti. Business praktiky, týmové praktiky a programovací praktiky. 
Business praktiky 
Plánování hry, Zákazník na pracovišti, Vydávání malých verzí, Metafora 
Plánování hry spočívá v tom, ţe si zákazník a vývojový tým určí, jak dosáhnout 
maximálního ekonomického přínosu daného softwaru za co nejkratší čas. Zákazník vytvoří 
seznam funkčním poţadavků, které od systému očekávají. Kaţdý poţadavek se rozepíše  
na tzv. uţivatelský příběh, který pak projde vývojový tým, a určí časovou a finanční náročnost.  
To se dále konzultuje se zákazníkem a poţadavky jsou zákazníkem seskupeny do jednotlivých 
iterací dle důleţitosti. 
Zákazník na pracovišti představuje skutečného zákazníka, který je potřebný k vytvoření 
fungujícího softwaru. Tato osoba musí mít pravomoc určovat poţadavky a stanovovat priority. 
Vydávání malých verzí zrychluje zpětnou vazbu mezi programátory a zákazníkem. 
V extrémním programování je nutné vydávat nové verze co nejčastěji, aby se nové funkce dostaly 
k zákazníkovi co nejdříve a ten mohl provést zpětnou vazbu. 
Metafora poskytuje zmapovaný systém jmen a popisů systému, které jsou jednoduché 
k pochopení celému cílu a díky kterým dokáţou jednoduše komunikovat o systému. 
Týmové praktiky 
Párové programování, Společné vlastnictví kódu, Standardy kódu, Udržitelné tempo 
Párové programování představuje, ţe na produkčním kódu vţdy pracují společně dva 
programátoři u jednoho počítače, s jednou klávesnicí a myší. Programátoři si své role v páru 
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střídají a také se obměňují i páry. Pár většinou tvoří dva programátoři s různými vědomostmi, 
kteří se navzájem doplňují a kontrolují. 
Společné vlastnictví kódu představuje skutečnost, ţe ţádný z programátorů nemá výhradní 
právo na určitou část kódu či softwarový modul. 
Standarty kódu jsou důleţité pro dobrou spolupráci na společném kódu. 
Udržitelné tempo musí být nastaveno tak, aby bylo udrţitelné po dlouhou dobu.   
Tzn. okolo 40 hodin týdne 
Programovací praktiky 
Neustálá integrace, Jednoduchý návrh, Refaktorizace kódu, Testování 
Neustálá integrace znamená, ţe do produkčního softwaru jsou integrovány nové funkce  
co moţná nejčastěji, min. jednou denně. 
Jednoduchý návrh spočívá ve vytvoření co nejjednoduššího programu, který splňuje 
aktuální poţadavky, protoţe je pravděpodobné, ţe se poţadavky na software stejně změní. 
Refaktorizace kódu znamená neustálou kontrolu programátorů, zda by nešel kód 
zjednodušit či vylepšit. Tím se zvyšuje kvalita kódu. 
Testování je vyznačováno tím, ţe programátoři extrémního programování začínají psaním 
testů a aţ následně vlastního funkčního kódu, který naplňuje poţadavky dané testy. Zákazníci 
tvoří tesky akceptační. Testy v extrémním programování musí procházet na 100%. 
2.6.1 Životní cyklus  
Ţivotní cyklus se projekt od projektu liší. Je to dáno tím, ţe se metodika přizpůsobuje 
podmínkám projektu a potřebám týmu. 
Průzkum 
Ţivotní cyklus kaţdého projektu začíná průzkumem. Při této fázi navrhují členové týmu 
jednotlivé architektury plánovaného systému, ze kterého pak vyberou tu nejvhodnější. V této fázi 
odhadují časovou náročnost projektu. Zákazník se v této části učí psát své poţadavky v podobě 
karet zadání a v této etapě by měl sepsat poţadavky na první verzi systému. Na základě 
poţadavků nastává ověření znalostí a zkušeností programátorů, aby odpovídali náročnosti 
zadaného projektu. Pokud se znalosti jeví jako nedostatečné, musí si programátoři své nedostatky 
doplnit. Délka této etapy je závislá na znalostech a zkušenostech programátorů, technologiemi  
a oborem podnikání zákazníka. Tato fáze by neměla přesáhnout půl roku. 
Plánování 
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Tato etapa navazuje na etapu průzkumu. Délka této etapy vychází z připravenosti zákazníka 
v první etapě. Pokud je zákazník dostatečně připraven, vyberou se jednotlivé karty zadání pro 
první verzi a dohodne se termín jejího dokončení. Tato etapa trvá mezi dvěma aţ šesti měsíci. 
Iterace do uvolnění první verze 
Tyto iterace trvají jeden aţ čtyři týdny. Poţadovaným výsledkem je, aby z první iterace 
byla vytvořena kostra systému. O zadání dalších iterací rozhoduje zákazník na základě svých 
priorit. Výsledkem poslední iterace je první verze software určená k nasazení do provozu. 
Zprovozňování 
V této etapě dochází k nasazení a zprovoznění první verze systému do ostrého provozu.  
To následuje aţ po důkladném otestování a vyladění výkonu. Má k dispozici provozní hardware, 
coţ je velká výhoda. Iterace se při této etapě zkrátí ze tří na jeden den a současně dochází  
ke zpomalení vývoje. Kaţdá změna musí být dobře promyšlena, protoţe je systém nasazen 
v ostrém provozu.  
Údržba 
Po zavedení systému do ostrého provozu dochází k viditelnému zpomalení vývoje. Jedním 
z důvodů je ten, ţe programátoři zajišťují vedle implementace také servis během aplikace. 
Smrt 
Smrt znamená konec vývoje systému, který můţe nastat ze dvou důvodů. Prvním,  
méně častým důvodem je ten, ţe je zákazník se systémem tak spokojený, ţe uţ nemá další 
poţadavky na vyladění systému. Častějším důvodem smrti je ale skutečnost, ţe je vývojový tým 
neschopný přidat efektivně novou funkcionalitu. Při této závěrečné fázi se sepisuje rozsáhlý 
dokument o celém systému, který by měl týmu pomoci, kdyţ se bude po čase k systému vracet. 
2.6.2 Výhody a nevýhody 
Výhody: 
 flexibilita při častých změnách poţadavků aţ v samotném vývoji, 
Nevýhody: 
 riziko slepé uličky v důsledku toho, ţe se navrhuje pro dnešek a nemyslí se na zítřek, 
 mezi plánováním se dostatečně neuvaţují závislosti mezi jednotlivými úkoly, 
 zdrojový kód a jeho test píše stejný člověk. 
2.7 Dynamic System Development Method 
Tato metoda není určena pouze pro vývoj software, ale pro vývoj systémů obecně.  
Proto všechny v ní uvedené procesy a kroky nejsou konkrétně popsány a je ponechána volnost  
při implementaci. Jedná se o agilní metodiku a úzce spojuje zákazníka a vývojový tým. 
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Metodika obsahuje 3 fáze vývoje a to pre-projektovou fázi, projektovou fázi a post-
projektovou fázi. Druhá, nejrozsáhlejší fáze se dále člení na pět fází: analýza proveditelnosti, 
analýza business prostředí, vytvoření funkčního modelu, vytvoření designu a buildů  
a implementace.  
2.7.1 Principy DSDM 
Metodika DSDM je zaloţena na devíti principech 
Princip 1 Aktivní účast zákazníka 
Je důleţité zapojení všech uţivatelů během vývoje, aby mohly být poţadavky v průběhu 
vývoje detailně upřesnit. 
Princip 2 Týmová pravomoc k rozhodování 
Týmu musí být umoţněno a tým musí umět rozhodovat o dílčích úlohách v průběhu vývoje. 
Je nutné stanovení přesných kompetencí, o čem smí tým rozhodnout a které rozhodnutí musí 
vykonat management. 
Princip 3 Důraz na časté dodávky 
Postup projektu není měřen mnoţstvím času stráveného na úlohách, ale produkcí 
jednotlivých subdodávek. 
Princip 4 Vhodnost systému pro podnikání 
Zákazník očekává od systému určitý uţitek, který bude spojen s jeho uţíváním.  
Princip 5 Iterační vývoj a inkrementální dodávky 
Detailní specifikace projektu na začátku projektu je nemoţná, protoţe obě strany nemají 
dostatečné znalostí. Řešením toho je inkrementální vývoj. Kaţdý inkrement se konzultuje 
s konečným uţivatelem, který jej musí odsouhlasit. 
Princip 6 Vratné změny 
Veškeré prováděné změny musí jít lehce vrátit do původního stavu. 
Princip 7 Požadavky na vysoké úrovni 
Na počátku projektu jsou poţadavky na sytém určeny obecně, určují jenom cíl projektu  
a hranice. Detailní podoba je upřesněná aţ v dalším vývoji. 
Princip 8 Průběžné testování integrované během celého vývoje software 
Princip 9 Spolupráce 
Jenom dokonalá komunikace a spolupráce můţe přinést úspěšně fungující systém. 
2.7.2 Životní cyklus 
Ţivotní cyklus má sedm fází, přičemţ první tři jsou sekvenční a další čtyři inkrementální  
a iterativní. Jednotlivé iterace mají předem stanovenou délku. 
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Úvod 
Krátká etapa, slouţící k ujištění, ţe je projekt správně nakonfigurován a všechny procesy 
jsou správně nastaveny. 
Studie proveditelnosti 
V této fázi se zjišťuje, zda bude díky technickým moţnostem projekt realizovatelný pomocí 
DSDM. Během této etapy vznikají dva dokumenty a to Zpráva o proveditelnosti a Rámcový plán 
vývoje. Délka této etapy musí být maximálně několik týdnů. 
Obchodní studie 
Zkoumají se zde základní charakteristiky fungování firmy zákazníka a poţadovaných 
technologií. Při této etapě vzniká dokument Definice prostředí firmy, ve kterém jsou zapsány 
prováděné procesy a zainteresovaní lidé ve zkoumané firmě. Další dokumenty, které při této fázi 
vnikají je Definice architektury a Rámcový plán pro prototyp, kde je uveden prvotní návrh 
architektury vyvíjeného systému a navrhnutá strategie pro vývoj prototypu. 
Stanovení modelu funkcí 
Jedná se o první inkrementální a iterační etapu. Během iterací probíhá analýza i kódování. 
Jedním z dokumentů je Funkční model, tedy kód prototypu. Dalšími dokumenty jsou Priority 
funkcionalit, Revize funkčního modelu, Nefunkční poţadavky a Analýza rizik dalšího vývoje. 
Během této etapy se prováděno průběţné testování. 
Návrh a implementace 
Navrhuje se a implementuje se vyvíjený systém. Dochází zde ke zpětné vazbě od zákazníka, 
vylepšuje se vzhled a celý systém. 
Nasazení 
V této etapě se systém nasadí do ostrého provozu u zákazníka. Probíhá zaškolení uţivatelů 
na nový systém. Výsledkem této etapy jsou dokumenty Uţivatelský manuál a Zhodnocení 
projektu. 
Závěr projektu 
Etapa závěr projektu následuje po nasazení nového systému u zákazníka a zjišťuje se jeho 
efektivita, a zda přináší zákazníkovi očekávaný uţitek. 
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Obrázek 5 – životní cyklus DSDM [1] 
 
2.7.3 Výhody a nevýhody 
Výhody: 
 dobře propracovaná metodika, 
 velmi dobře dokumentovaná metodika, 
 časové bloky a navrţené úrovně priorit jednotlivých poţadavků zaručí, ţe verze systému 
budou dodány včas, 
 výhodou je pouţití metodiky DSDM spolu s metodikou RUP, XP. 
Nevýhody: 
 licencovaný přístup k této metodice omezuje výrazné rozšíření.  
2.8 Crystal Method 
Crystal Method není název jedné metodiky, ale představuje označení celé skupiny metodik, 
které vymyslel Alistair Cockburn. Jednotlivé metodiky jsou pojmenovány podle barev a navzájem 
se odlišují svou vhodností pro různě velké týmy a různě sloţité projekty. Čím je barva tmavší,  
tím je metodika robustnější a vhodnější pro rozsáhlejší, kritičtější projekty. Barvy metodik jsou 
čirá, ţlutá, oranţová červená, hnědá, modrá a fialová. 
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Vhodná metodika se pro projekt volí na základě tří následujících vlastností projektu.  
První vlastnost je velikost vývojového týmu, druhá je kritičnost projektu a třetí je priorita projektu. 
Druhá vlastnost projektu můţe nabývat čtyř hodnot a to: 
 ztráta komfortu (C) představuje nejmenší dopad, kdy lze systém nadále pouţívat,  
ale uţivatele to stojí větší úsilí, 
 malá ztráta peněz (D) představuje větší dopad a zákazník ztrácí část financí, 
 velká ztráta peněz (E) má větší dopad na ztrátu financí zákazníka, 
 ztráta lidských ţivotů (L) představuje nejhorší moţný dopad. 
2.8.1 Principy metodiky Crystal Clear (CC) 
Metodika CM vychází se sedmi principů, z nichţ první tři jsou nezbytné pro fungování 
metodiky a další čtyři zvyšují úspěšnost celého projektu. 
1. Pravidelné dodávky nových verzí, díky kterým se zvýší pravidelnost a frekvence zpětné 
vazby od uţivatelů. 
2. Zdokonalování procesů probíhá tím způsobem, ţe se občas sejdou všichni účastníci týmu 
a konzultují proces, jeho silné a slabé stránky a snaţí se nalézt způsob, jak proces 
v dalších iterací vylepšit. 
3. Podprahová komunikace je důleţitý princip, objevující se i v jiných metodikách, který lze 
snadno realizovat jen v malých týmech a spočívá ve společné práci všech vývojářů  
na jednom místě. Kaţdý člen týmu je tak přítomen a podprahově vnímá dění v týmu. 
4. Přátelské prostředí, které souvisí s bezproblémovou komunikací všech členů týmu a které 
umoţní prezentovat i nesouhlasné názory a upozornění na chyby svého kolegy. 
5. Pozornost vychází z toho, ţe vývojář nemusí přeskakovat mezi úkoly pro různé projekty  
a minimálně dva pracovní dny práci pro jeden projekt, a pak můţe další dva dny dělat pro 
projekt druhý. Kaţdý den má dvě hodiny, kdy nebude od své práce vyrušován. 
6. Dostupnost uţivatelů přestavuje potřebu, aby byl uţivatel dostupný v dostatečně krátkém 
čase, kdy programátoři během vývoje potřebují ujasnit zadání. 
7. Technické vybavení je pro tým samozřejmostí. Jenom díky kvalitnímu technickému 
vybavení je moţné zajistit rychlý a kvalitní vývoj systému. 
2.8.2 Životní cyklus  
Ţivotní cyklus CC je tvořen skupinou do sebe vnořených cyklů různých délek. Těmito 
cykly jsou vývoj, iterace, dodávka a celý projekt. Jejich vzájemné uspořádání je zobrazeno  
na obrázku níţe. 
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Obrázek 6 – životní cyklus Crystal Method [7]  
Projekt začíná etapou mapování. Během této etapy je sestaven tým. Tento tým je doplněn 
podle potřeby na dva aţ pět vývojářů. Následuje technika nastavení metodiky a na závěr se tvoří 
prvotní plán projektu. 
Po etapě mapování následují časové cykly nazvané dodávka, která se skládá z jedné nebo 
více iterací. Na konci etapy je nový inkrement dodán alespoň některým uţivatelům, kteří novou 
funkcionalitu otestují a informují tým o pouţitelnosti nových obrazovek. Během dodávky  
je alespoň jednou uskutečněn zdokonalující workshop, kdy je přezkoumán a vylepšen proces 
vývoje. Délka jedné iterace se můţe pohybovat mezi jedním týdnem aţ dvěma měsíci.  A délka 
iteračního cyklu je závislá na schopnostech týmu. Čím delší je interval mezi jednotlivými 
iteracemi, tím je riziko problému větší. Posledním cyklem je vývoj, který je součástí integračního 
nebo denního cyklu. 
2.8.3 Výhody a nevýhody 
Výhody: 
 disponují obrovskou flexibilitou, 
 metodiky jsou orientovány více na lidi neţ na implementaci. 
Nevýhody: 
 dostupné jsou zatím jenom metodiky pro malé a středně velké týmy a pro lehké a středně 
obytné projekty, 
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3 Roztřídění metodik do skupin dle 
charakteristických společných znaků 
Pojem metodika jako pracovní návod, který nám předepisuje, jak postupovat při určitém 
výkonu je jiţ popsáno v předešlé části.  
Metodik je nepřeberné mnoţství a není daná jejich jednotná forma ani popis,  
tudíţ je obtíţné metodiky nějakým způsobem srovnat ani určit tu lepší metodiku pro naše potřeby. 
V zásadě lze metodiky rozdělit podle: 
1. Zaměření metodiky – dělíme metodiky na globální a projektové. 
2. Váhy metodiky – dělíme na těţké a lehké metodiky. 
3. Rozsahu metodiky – dílčí metodiky a metodiky pokrývající celý ţivotní cyklus vývoje. 
4. Typu řešení - třídíme na vývoj nového řešení, rozšíření stávajícího řešení a integraci 
řešení. 
5. Přístupu k řešení – dělíme na strukturované, objektové a rapidní vývoj. 
6. Způsobu vývoje – na tradiční metodiky s vodopádovým cyklem a iterativní metodiky. 
Výběr správného druhu metodiky a následně výběr konkrétní metodiky je sloţité.  
Musí se zváţit mnoho proměnných, které do výběru vstupují. Máme na mysli proměnné jako 
velikost projektů, organizaci a její kulturu, vývojové týmy, samostatné jednotlivce, byznys 
prostředí, rizika projektů atd. 
K řešení jednotlivých softwarových projektů ve firmě se metodiky dělí dle zmíněné váhy  
a způsobu vývoje na tradiční (rigorózní) metodiky a metodiky agilní. Tradiční metodiky jsou 
oproti agilním metodikám formálně a striktně popsány. Agilní metodiky jsou vţdy iterativní,  
kdy cykly neboli iterace, mohou být dlouhé jen několik dní, a jsou povaţovány za „lehké“. 
U vývoje jakéhokoliv produktu je nejdůleţitějším cílem docílení profitu z vyvíjeného 
produktu pro obě strany. Existuje mnoho přístupů, díky kterým lze k vývoji přistupovat,  
díky kterým můţe dosáhnout k různým výsledkům a různým naplněním cíle projektu.  
Mezi stěţejní rozdělení přístupů je rozdělení metodiky na klasické (rigorózní) a agilní, kterým  
se budu více věnovat v následujícím textu. V následujícím textu se budu podrobně věnovat 
rozdělení metodik podle způsobu vývoje. V současné době je hlavním cílem metodiky vytvořit 
rychlý a levnější software s vyuţitím úzké spolupráce s budoucím uţivatelem tak, aby byl 
software co nejefektivnější a splňoval všechny poţadavky zákazníka. Tím se v nedávné době 
začaly zabývat metodiky nazývané jako agilní, které jsou v dnešní době na výslunní a je jim 
předpovídán obrovský rozvoj. V této části se proto budu zabývat bliţším popisem právě 
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rigorózních a agilních metodik. V následující kapitole se budu blíţe věnovat právě agilním 
metodikám a jejich srovnání.  
3.1 Rigorózní metodiky 
Mezi rigorózní metodiky se řadí: 
 Vodopádový model 
 Spirálový model 
 Prototypování 
 Rational Unified Process (RUP) 
Rigorózní metodiky nazývané také tradiční metodiky se v dnešní době uţ moc nevyuţívají, 
protoţe v tradičním pohledu na ţivotní cyklus projektů se vyznačují velkou sloţitostí, striktní 
dokumentací, malé flexibilitě a nemoţnosti reagovat na změny zákazníka během vývoje.  
Díky tomu dochází k častějším krachům projektů  neţ je tomu u metodik agilních. 
Rigorózní metodiky jsou poměrně striktní v definici procesů, činností, kompetencí, 
vytvářeného produktu a vycházejí z přesvědčení, ţe procesy při vývoji software lze detailně 
popsat, řídit a dále měřit. Proto bývají tak obsáhle popsány. 
Nejdůleţitější vlastností rigorózních metodik je fakt, ţe všechny specifikované poţadavky 
zákazníka jsou řešeny postupně v určeném pořadí, dle předem sestaveného plánu a poţadavky 
není moţné během vývoje software měnit, jinak se musí projekt znovu přeplánovat. 
Z nepřeberného mnoţství rigorózních metodik jsem si vybral čtyři metodiky, které jsem 
detailně popsal v první kapitole. Jedná se o metodiku Vodopádový model, která je hlavním 
znakem rigorózních metodik, dále Spirálový model, Prototypování a metodiku RUP čili Rational 
Unified Process. 
3.1.1 Hodnocení rigorózních metodik 
Rigorózní jako klasické metodiky jsou vyuţívány uţ řadu let. Nasazení vodopádového 
modelu ţivotního cyklu do projektů bylo dávno před tím, neţ se vývoj SW projektů stal běţnou 
záleţitostí. I kdyţ má tento model v dnešní době mnoho nevýhod, přináší se sebou  
i nezanedbatelné výhody. Vodopád je a zřejmě stále bude vyuţíván jako metodika pro 
implementaci SW. Vodopádový model je vyuţíván v těch projektech, kde se můţe maximálně 
vyuţít jeho silných stránek a je moţné bez problémů uplatnit tři základní principy jeho vývoje.  
Tento model má i své nevýhody, které vyplývají z jeho pouţití. Problémy vznikají 
z aplikace tohoto ţivotního cyklu na projekty, které nesplňují podmínky, ţe všechny poţadavky 
na projekt a kompletní specifikace jeho cílů jsou známy uţ na začátku a významně se v době 
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vývoje projektu nemění. Tradiční vodopádový model se v současnosti pouţívá velice málo nebo 
v nějaké modifikaci, která reflektuje soudobé poţadavky na vývoj softwaru. 
Jak je vidět, rigorózní metodiky mají i své stinné stránky, ale protoţe jsou nazvány tradiční 
metodikou, mají ve vývoji SW své místo.  Jde o klasickou a historicky významnou metodiku,  
ze které vycházejí i soudobé metodiky a při řešení menších projektů ji lze pouţít beze změny. 
3.2 Agilní metodiky 
Mezi agilní metodiky patří: 
 SCRUM 
 Extrémní programování 
 Dynamic System Development Method 
 Crystal Method 
Se zvyšováním dostupnosti výpočetní techniky se zvyšovala také dostupnost softwarových 
řešení. Projektů v informačních technologiích je stále více a jsou dostupné širšímu spektru lidí. 
Z počátku se vyuţívaly klasické metody vývoje softwaru, tzv. „těţké“. Těmto metodám byla 
vytýkána jejich těţkopádnost, byrokratický přístup, příliš pomalá reakční doba a neefektivní 
vyuţití zdrojů, tedy vývojářů. U těchto modelů jak je jiţ známo vycházejí z předem daných 
poţadavků, s jejichţ změnou se v průběhu vývoje nepočítá. Proto kaţdá změna a chyba 
v analytické části je velmi nákladná a můţe stát za celkovým neúspěchem projektu.  
Tyto skutečnosti napomohly v 90. letech 20. století vzniku agilních metodik, mezi které patří např. 
SCRUM, Extrémní programování, Dynamic Systém Development Method, a Crystal Method. 
Jednotlivé tyto metodiky jsou podrobně popsány v první kapitole. 
 Agilní metodiky se v angličtině označují jako „agile methodologies“, coţ se dá přeloţit 
jako „ţivé“ metodiky. Dříve se uţívalo označení „lightweight metodologies“, který měl zdůraznit 
lehkost metodik. Samotné překlady přesně vystihují cíle agilních metodik. Pokud chce firma 
obstát, musí být schopná dodat software v co nejkratším čase a drţet se přitom minimálních 
nákladů. Je třeba si ale uvědomit, ţe při vývoji existují dva různé časy. První je celkový čas,  
který zabere realizace softwarového řešení, tzn. od počátečního sepsání smlouvy aţ po akceptaci 
konečného řešení. Druhým a významnějším časem je doba potřebná k dodání první fungující části 
software, kterou můţe zákazník pouţívat při své práci. Čím dříve zákazník uvidí systém 
v provozu, tím dříve získává vývojový tým zpětnou vazbu. Z pohledu agilních metodik jsou totiţ 
významnější lidé neţ dodrţované postupy, produkované dokumenty nebo pouţívané nástroje. 
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Agilní metodiky společně s tradičními procesovými metodikami, i přes odlišný přístup 
k řešení projektů, sdílí jeden hlavní cíl, čímţ je skutečnost, aby byly vyprodukované projekty  
co nejúspěšnější a nejefektivnější. 
Agilních metodik existuje mnoho a za jejich zrod se povaţuje tzv. Agilní Manifest, který  
na začátku roku 2001 sepsalo 17 softwarových inţenýrů. Manifest obsahuje čtyři základní 
pravidla, která dodrţují všechny agilní metodiky. 
 
Základní pravidla Agile Manifesto: 
1. Individualita a komunikace mají přednost před procesy a nástroji. 
2. Fungující software je důleţitější neţ rozsáhlá dokumentace. 
3. Spolupráce se zákazníkem má přednost před vyjednáváním nad smlouvami. 
4. Reakce na změnu je důleţitější neţ striktní plnění plánů. 
3.2.1 Agilní principy 
Součástí agilního manifestu je 12 agilních principů: 
 největší priorita je uspokojit zákazníka, 
 vítané jsou změny a připomínky zákazníka v poţadavcích i v pozdních fázích, 
 preferování kratšího časového období k dodání funkčního software, 
 důraz na kaţdodenní spolupráci zákazníka s vývojáři, 
 podpora jednotlivců při budování projektu, 
 důraz na osobní rozhovor uvnitř týmu, jako nejúčinnější a nejefektivnější metodu 
zprostředkování informací, 
 hlavním měřítkem pokroku je fungující software, 
 podpora trvale udrţitelného rozvoje, 
 je kladen důraz na kvalitní technické vybavení, 
 zjednodušení práce na práci, kterou je nutné udělat, 
 samostatná organizace týmu. 
V pravidelných intervalech tým analyzuje, jak být efektivnější a tomu uzpůsobuje své 
chování. 
Jak je vidět, je tento postup stále zaměřen na týmy, ale je kladen důraz na jednotlivé členy 
týmu. 
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Agilní techniky rozbíjí projekt na malé části a postupně, inkrementálně budují poţadovaný 
systém. Budování systému je nazýváno „inkrementální vývoj“ a jednotlivé části jsou označovány 
jako „iterace“, kde je kaţdá iterace samostatným vývojovým procesem, který prochází všemi 
fázemi vývoje, od analýzy přes návrh aţ po testování. 
3.2.2 Hodnocení agilních metodik 
Agilní metodiky nelze chápat jako univerzální návod jak vytvořit software, ale musí se brát 
jako doporučení, rady a návody moţných přístupů, který poskytují na základě svých 
dlouhodobých zkušeností autoři metodik. 
Jednou z kladných vlastností bych hodnotil iterativní a inkrementální vývoj,  
který je výhodou. Jsou pevně určeny termíny dodání jednotlivých fází. V implementační fázi jsou 
metodiky rychlé a tak mohou vyvinout první verzi software ve velmi krátké době, který uţ lze 
komerčně vyuţít. Další pozitivními vlastnostmi je kladení důrazu na efektivní komunikaci uvnitř 
týmu a na testování. Rizikem testování však můţe být skutečnost, ţe si programátor testuje svůj 
výtvor. Regresivní testování ale přináší týmu jistoty, protoţe se můţou najít chyby ve všech 
částech systému. S rostoucím systémem pak stoupá rozsah potřebných testů a to má za následek 
vzrůst nákladů na jeho tvorbu a údrţbu. Agilní metodiky mají schopnost flexibilní reakce  
na změnu poţadavků. Podmínkou jsou však zkušení a spolehlivý členové týmu. Toto je slabé 
místo metodik, protoţe na trhu práce nemusí být dostatečný počet uchazečů, disponující 
poţadovanými zkušenostmi a znalostmi.  
Agilní metodiky mají však i své záporné vlastnosti, kterými jsou absence formálnější 
smlouvy a omezující dokumentace. Pro agilní metodiku je nejdůleţitější důvěra zákazníka v daný 
tým a ochota přistoupit na neformálně sepsanou smlouvu. Slabým místem agilních metodik je také 
fakt, ţe agilní metodiky je sloţitější realizovat v týmech, kde jsou zaměstnáni studenti na částečný 
pracovní úvazek, protoţe nejsou k dispozici po celou dobu a přicházejí tak o část komunikace. 
Já osobně povaţuji za nejvýznamnější faktor ovlivňující úspěch projektu znalosti  
a zkušenosti všech zainteresovaných lidí v týmu, kteří mají mnohem větší vliv neţ pouţívaná 
metodika a nástroje. 
3.3 Srovnání agilních metodik s rigorózními 
Hlavním rozdílem je ten, ţe klasické metodiky povaţují flexibilitu za fixní. Z toho vyplývá, 
ţe je na počátku projektu podepsána určitá specifikace, která je v dalších fázích projektu neměnná. 
Implementace této specifikace je pak časově a finančně náročná.  
Agilní metodiky oproti tradičnímu přístupu zaměňují fixní a volné proměnné. Na počátku 
projektu se nejprve odhadnou a naplánují zdroje a čas, kterých bude při vývoji potřeba  
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a funkcionalita je ponechána jako volná proměnná, jejíţ hodnota je upravována v závislosti 
úspěšnosti projektu a potřebě. 
Nositel informace je zdrojový kód 
Je to dáno tím, ţe agilní metodika produkuje mnohem méně dokumentace a vychází z toho, 
ţe základním, jednoznačným a spolehlivým nositelem informace je zdrojový kód.  
Tuto myšlenku však nesdílí tradiční přístupy, které na objemné dokumentaci staví celý 
vývoj software.  
Iterativní a inkrementální vývoj 
Podle agilních metodik se plán projektu skládá z velmi krátkých iterací, během kterých  
se vyvíjí inkrementy výsledného software. V průběhu vývoje jsou zákazníkovi dodány jednotlivé 
fáze projektu a tím se výrazně zlepšuje zpětná vazba a eliminuje se riziko, ţe bude zákazník 
v závěrečné fázi nespokojený. Iterativní a inkrementální vývoj pouţívají ve svých postupech také 
klasické metody, jejich iterace jsou ale poněkud delší. 
Přímá osobní komunikace 
U agilních metodik je přímá osobní komunikace jedním ze základních faktorů, jak vytvořit 
fungující a efektivní výsledný software. Agilní metodiky jsou přesvědčeny, ţe za mnoho 
komplikací, které vznikají během vývoje můţe špatná komunikace a problémové vztahy mezi 
členy týmu. Proto se snaţí tyto komplikace eliminovat utuţováním vzájemných vztahů  
a zavedením osobní komunikace do základních činností vývoje. Osobní komunikace  
je označována za nerychlejší a nejefektivnější způsob předání informací. 
Oproti tomu, se v tradičních metodách klade důraz na činnosti neţ na vztahy mezi lidmi. 
Pokud vznikne nějaký problém, je jeho řešení přenecháno vedoucím pracovníkům. U tradičních 
přístupů je upřednostňována komunikace podle určených formálních pravidel neţ osobní 
komunikace. 
Blízká spolupráce s uživatelem 
Agilní týmy při své práci často komunikují s budoucími uţivateli a upřesňují si tak 
potřebné informace a poţadavky na software. Tato komunikace prostupuje celým projektem. 
Oproti tomu tradiční metodiky komunikují se zákazníkem hned na počátku při psaní 
specifikace, v průběhu během občasných schůzek a nakonec během akceptace dodaného software. 
Komunikace u tradičních metodik je poměrně menší a nerovnoměrně rozloţená. 
Průběžné testování 
Agilní metody kladou důraz na pravidelné regresní testování v průběhu celého projektu  
na základě častých změn ve vyvíjeném software.  
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Při tradičním přístupu etapa testování navazuje na etapu implementace. Je vyţadováno,  
aby testování a implementace prováděly různé osoby a sníţila se tak pravděpodobnost opakování 
chybného porozumění specifikaci. 
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4 Porovnání metodik 
Tato část diplomové práce je věnována právě agilním metodikám a jejich zhodnocení. 
Agilní metodiky jsem si pro porovnání vybral proto, ţe následující dvě části jsou věnovány právě 
na aplikaci agilních metodik ve společnosti SIEMENS, a proto jsem opustil od tradičních metodik 
a přešel k metodikám iterativním. Cílem této kapitoly je srovnání jednotlivých agilních metodik 
pomocí ukazatelů principy, role a postupy. Charakteristika a popis jednotlivých metod jsou 
vypsány v první kapitole. Jedná se o metodiky: 
 Extrémní programování 
 Dynamic System Development Method 
 Crystal Method 
 SCRUM 
Cílem této kapitoly je získat přehled o jednotlivých agilních metodikách a jejich zhodnocení.  
4.1 Porovnání vybraných agilních metodik podle principů 
V této kapitole jsou porovnány principy, na kterých jsou jednotlivé metodiky postavené. 
4.1.1 Extrémní programování 
U Extrémního programování je nejdůleţitější těchto šest principů: 
1. Předpoklad jednoduchosti 
Cílem je vytvořit systém co nejjednodušší, aby byl lehce testovatelný, přehledný  
a snadný pro údrţbu. 
2. Rychlá zpětná vazba 
Čím rychlejší zpětná vazba zákazníka na vyvíjený produkt, tím dříve bude systém 
dokončen a implementován u konečného uţivatele. 
3. Využití změny 
Tento princip souvisí s principem jednoduchosti. Je pak moţné rychle reagovat  
na změny a změněný poţadavek implementovat do provozu. 
4. Přírůstková změna 
Návrh, plán a velikost týmu se musí měnit postupně a nejde provést velkou změnu 
najednou. 
5. Kvalitní práce 
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Hlavním východiskem u tohoto principu jsou kvalitní znalosti a zkušenosti 
jednotlivých členů týmu. Jen tehdy je moţné produkovat kvalitní a efektivní výstupy. 
6. Malá počáteční investice 
Nízké rozpočty nutí programátory a zákazníky k redukci svých poţadavků a přístupů. 
 
4.1.2 Dynamic System Development Method 
Metodika vychází z devíti principů: 
1. Aktivní účast zákazníka 
Pro zajištění kvalitní a přesné zpětné vazby jsou základním stavebním kamenem 
kvalifikovaní zástupci budoucích uţivatelů nebo samotný uţivatel, který bude 
k dispozici po celou dobu vývoje. 
2. Důraz na časté dodávky 
Je důleţité vydávat nové verze co nejčastěji. Jen tak se zrychlí zpětná vazba a objasní 
určité nedostatky systému. 
3. Týmová pravomoc k rozhodování 
Tým má pravomoc rozhodnout o dalším vývoji produktu. Tím se sníţí časová 
prodleva mezi jednotlivými etapami. 
4. Vhodnost systému pro podnikání 
Je důleţité splnit očekávání zákazníka a to vyvinout systém, který mu přinese 
očekávaný uţitek. 
5. Iterační vývoj a inkrementální dodávky 
Je vhodnější systém dodávat postupně neţ na konci celý projekt najednou na konci 
vývoje. Eliminují se tím chyby a nedostatky systému. 
6. Vratné změny 
Podstatným krokem u vývoje je moţnost, vrátit se do původního stavu. 
7. Požadavky na vysoké úrovni 
Nejdůleţitější pro tento princip jsou konkrétní a přesné poţadavky, které urychlí 
rozhodování. 
8. Průběžné testování 
- 31 - 
Aby se eliminovalo riziko, provádí se během celého vývoje produktu průběţné 
testování. 
9. Spolupráce 
Dobrá spolupráce a bezproblémové vztahy na pracovišti jsou základem úspěšnosti. 
 
4.1.3 Crystal Method 
 
Metodika Crystal Method vychází ze sedmi principů: 
1. Pravidelné dodávky 
Pravidelné dodávání nových verzí jsou důleţité pro vývoj systému. Vzniká tím včasná 
zpětná vazba od uţivatelů, která eliminuje rizika a nedostatky. 
2. Zdokonalování procesů 
Čas od času je nezbytné, aby se celý tým sešel a prokonzultoval proces vývoje,  
našel silné a slabé stránky a nalézt řešení. 
3. Podprahová komunikace 
Spočívá v tom, ţe pracují vývojáři na jednom místě a můţou efektivně sdílet své 
vědomosti. 
4. Přátelské prostředí 
Častá a kvalitní komunikace jednotlivých členů týmů s nadřízeným a mezi sebou  
je pro vývoj nového software nezbytná. Je důleţité umět říct svůj názor i nesouhlas. 
5.  Pozornost 
Vývojář má na starosti dva úkoly. Tyto dva úkoly jsou pro něj největší prioritou. 
Vývojář na jednom úkolu pracuje minimálně dva dny a pak můţe jít na úkol druhý. 
6. Dostupnost uživatelů 
Je podstatné, aby byl zákazník dostupný v dostatečně krátkém čase. 
7. Technické vybavení 
Pro dosaţení nejlepšího produktu je nejdůleţitější kvalitní technické vybavení  
a osvědčené postupy. 
4.1.4 SCRUM 
Metodika SCRUM vychází z těchto principů: 
1. Neexistuje ţádný manaţer v klasickém pojetí. 
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2. Aktivity týmu řídí SCRUM master. 
3. Tým se podílí na plánování. 
4. Úkoly se nezadávají, úkoly si kaţdý vybere sám. 
5. SCRUM schůze se svolává kaţdý den a trvá 15 minut. 
Porovnání metodik podle principů 
Extrémní programování DSDM Crystal Method SCRUM 
Rychlá zpětná vazba Aktivní účast zákazníka Dostupnost uţivatelů Zpětná vazba zákazníka 
Přírůstková změna Časté dodávky Pravidelné dodávky Výběr úkolů členem týmu 
Kvalitní práce Týmové rozhodování 
Podprahová 
komunikace Týmové plánování 
Vyuţití změny Iterace a inkrementace dodávek Zdokonalování procesů   
Předpoklad jednoduchosti Průběţné testování Technické vybavení   
Malá počáteční investice Spolupráce Přátelské prostředí   
  Vratné změny Pozornost   
Tabulka 1 – srovnání podle principů  
 
4.1.5 Srovnání 
U všech čtyř srovnávaných metodik se principy nijak neliší, jelikoţ všechny vycházejí 
z agilního vývoje software. U metodiky Extrémní programování převaţuje princip odpovědnosti, 
protoţe jim úkoly nejsou přidělovány, ale vybírají si je sami. U Crystal metodiky je jako u jediné 
zajištěn nerušený čas, coţ se od ostatních metodik odlišuje tak, ţe se nespoléhá na pomoc jiného 
programátora. 
4.2 Porovnání agilních metodik podle rolí 
Role, podle kterých jsou porovnány jednotlivé metodiky 
4.2.1 Extrémní programování 
U extrémního programování existují následující role: 
 Kouč 
Má na starosti celý tým. Vysvětluje proces manaţerům na vyšších úrovních a pomáhá 
programátorům je technickými dovednostmi jako testování a refaktorizace. 
 Stopař 
Sleduje postavení celého týmu a hlídá projekt, zda se vyvíjí podle plánů a přání zákazníka. 
Roli kouče a stopaře má na starosti většinou jeden člověk. 
 Programátor 
Programátor je základní stavební kámen týmu. 
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 Zákazník 
Jedná se o osobu, která píše karty zadání a upřesňuje nedostatky. 
 Tester 
Role testera pomáhá zákazníkovi vybírat a psát testy funkcionality. Zajišťuje chod všech 
testovacích nástrojů a má za úkol pravidelné spouštění testů funkcionality a seznámení 
členů týmu s výsledky těchto testů. 
 Konzultant 
Řeší minimálně s jedním programátorem specifické problémy, na které čas od času narazí. 
 Velký šéf 
Zodpovídá za vývojový proces jako celek. Má na starosti zajištění dostatečného počtu 
členů v týmu. 
 
4.2.2 Dynamic System Development Method 
Role u DSDM jsou: 
 Vývojář 
Mají na starosti samotný vývoj systému. Jedná se o zaměstnance, které mají na starost 
analýzu, návrh, programování a testování vyvíjeného systému. 
 Senior vývojář 
Na seniora vývojáře můţe být povýšen některý z vývojářů, pokud disponuje s vyššími 
zkušenostmi neţ jeho kolegové. 
 Technický koordinátor 
Technický koordinátor navrhuje architekturu vyvíjeného systému a je zodpovědný za její 
technickou kvalitu. 
 Zástupce uživatelů 
Úkolem je zajišťovat zpětnou vazbu budoucího uţivatele s programátory. 
 Rádce 
Ve specifických poţadavcích zastupuje zástupce uţivatele. 
 Vizionář 
Osoba, která přišla s novou myšlenkou nového systému. 
 Výkonný ředitel 
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Osoba, která je na straně zákazníka a je zodpovědná za financování celého projektu. 
 Projektový manažer 
Má na starosti bezproblémový průběh projektu. 
 Vedoucí týmu 
Má na starosti celý tým a kontroluje jejich práci a komunikuje s členy. 
 Tester 
Stará se o jednotlivé testy 
 Písař 
Účastní se všech porad a schůzek a zapisuje všechny poţadavky. Zodpovídá  
za dokumentaci. 
 Specialisté 
Experti na různé oblasti vývoje software.  
4.2.3 Crystal Method 
Role Crystal Method jsou: 
 Sponzor 
Má na starosti financování projektu. 
 Uživatel 
Zástupce budoucího uţivatele, který komunikuje s vývojovým týmem a testuje funkční 
vlastnosti. 
 Vývojář  
Programují jednotlivé navrhování. 
 Hlavní vývojář 
Jedná se o osobu, která je na vyšší úrovni od vývojáře. Disponuje vyššími kvalifikačními 
dovednostmi a znalostmi. 
 Koordinátor 
Koordinuje práci ostatním. 
 Tester 
Testuje vyvíjený systém. 
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 Písař 
Tvoří uţivatelskou dokumentaci. 
4.2.4 SCRUM 
Scrum definuje tři role, které se podílejí na vývoji procesu: 
 Scrum Master 
Osoba, která se podobá vedoucímu týmu. Odstraňuje překáţky bránícímu vývoji a vytváří 
prostředníka mezi týmem a vnějším prostředím. 
 Product Owner 
Jedná se o zákazníka. Určuje pořadí vlastností, které budou vyvíjeny během jednotlivých 
sprintů a stanovuje jejich priority. Má pravomoce tyto priority měnit z důvodu 
maximálního zisku. 
 Tým 
Tým tvoří samotní vývojáři. 
 
Porovnání metodik podle rolí 
Extrémní programování DSDM Crystal Method SCRUM 
Kouč Vedoucí týmu Koordinátor Vedoucí týmu 
Stopař Vývojář Hlavní vývojář Zákazník 
Programátor Senior vývojář Vývojář Tým 
Zákazník Zástupce uţivatelů Uţivatel   
Tester Rádce Sponzor   
Konzultant Výkonný ředitel Tester   
Velký šéf Tester Písař   
  Technický koordinátor     
  Vizionář     
  Projektový manaţer     
  Písař     
Tabulka 2 – srovnání podle rolí  
 
4.2.5 Srovnání 
U všech metodik lze určit tři skupiny rolí: programátorské, uţivatelské a řídící.  
U programátorské skupiny se rozlišují programátoři podle zkušeností. U Extrémního 
programování má kouč na starosti celý tým a své znalosti pomocí párového programování rychle 
předává mezi ostatní a zvyšuje tím technickou zastupitelnost. Hlavní vývojář u Crystal Clear  
je nezastupitelný. Své znalosti o architektuře nepředává a v případě problémů bývá hodně zatíţen. 
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Je proto důleţité, aby si zaučil alespoň jednoho náhradníka, který ho zastoupí. U metodiky 
SCRUM neexistuje ţádný vedoucí, SCRUM se řídí sám a spoléhá na profesionalitu členů týmu. 
Uţivatelských rolí je nejvíce u DSDM, z toho plyne, ţe klade metodika důraz na vazby 
mezi týmem a zákazníkem. Jedním z mnoha důvodů je skutečnost, ţe DSDM se podílí i na větších 
projektech, kde se vývoje účastní více týmů. Role tester se vyskytuje ve všech metodikách.  
Je to dáno tím, ţe jedna ze společných vlastností agilních metodik je regresivní automatizované 
testování. 
4.3 Porovnání agilních metodik podle postupů 
V této části se budu zabývat postupy, podle kterých se řídí jednotlivé agilní metodiky. 
4.3.1 Extrémní programování 
Extrémní programování je postaveno na 12 principech. Tyto postupy tvoří dohromady 
jeden pevný celek a při pouţití jednotlivě by se mohly vyskytnout problémy, které by ohrozily 
daný projekt. 
 Plánovací hra 
Hlavní roli zde hraje zákazník, který stanovuje priority, určuje další poţadavky, rozhoduje 
o šíři celkového projektu a upravuje datum uvedení jednotlivých verzí do provozu. 
 Malá verze 
Pro zákazníka je podstatné, dodávat malé verze v krátkých časových intervalech. 
 Metafora 
Zajišťuje komunikaci mezi vývojovým týmem a zákazníkem. 
 Jednoduchý návrh 
Software má mít neustále nejjednodušší formu, která pokrývá všechny poţadavky 
zákazníka. 
 Testování 
Pomocí testů se ověřují zdrojové kódy. Díky testům se programátoři dovědí, jak je nová 
verze vyvinutá a co jí ještě schází. 
 Refaktorizace 
Programátoři udrţují zdrojové kódy tak, aby neobsahovaly duplicity, aby zvýšili čitelnost 
zdrojového kódu a aby šlo lehce přidat novou funkčnost. 
 Párové programování 
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U Extrémního programování se zdrojový kód píše v páru. Jeden programátor píše kód, 
test nebo redaktoruje a druhý jeho činnost kontroluje. 
 Společné vlastnictví 
Všichni členové týmu nesou stejnou odpovědnost za celý vyvíjený systém. 
 Nepřetržitá integrace 
Znamená, ţe se procesy testování a integrace opakují ve velmi krátkém intervalu. Alespoň 
jednou za den. 
 40 hodinový týden 
Pracovní týden by neměl překročit 40 hodin a přesčasy jsou u vývoje software nevítané. 
Přesčasy jsou označovány ohnisko problému, a proto Extrémní programování zakazuje 
přesčasy v dvou následujících týdnech. 
 Zákazník na pracovišti 
Potřeba mít zákazníka kdykoliv k dispozici.  
 Standardy pro psaní zdrojového kódu 
Tyto standardy jsou nutné kvůli společnému vlastnictví kódu. Všichni členové týmu  
je musí znát a dodrţovat. 
4.3.2 Dynamic System Development Method 
Postupy DSDM 
 MoSCoW 
Je to sloţenina čtyř písmen označující úrovně priorit. Jde o postup, díky kterému DSDM 
přiřazuje k jednotlivým poţadavkům různé priority, podle kterých je během vývoje 
s poţadavky nakládáno. Priority se dělí na nezbytné, doporučené, moţné a odloţitelné. 
 Časový blok 
Znamená, ţe celý projekt i jednotlivé iterace mají pevně stanovený termín ukončení, které 
nelze za ţádných okolností odloţit. Délka iteračních bloků je v rozmezí od dvou do šesti 
týdnů, dle náročnosti iterace. Během bloku se postupně realizují poţadavky, seřazené 
podle priorit. Ţádná iterace se nedá přeskočit a tak se můţe stát, ţe se nestihnou realizovat 
méně důleţité poţadavky. Kaţdý blok projde postupně třemi fázemi: zkoumáním, 
zdokonalením a konsolidací. První fáze kontroluje, zda projekt postupuje k cíly.  
Druhá fáze se podílí na zdokonalování procesů a poslední k dokončení všech nedostatků. 
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4.3.3 Crystal Method 
V metodikách Crystal Method se místo o praktikách hovoří jako o strategiích a technikách. 
Metodika ale ponechává volnost a nediktuje, jakou taktiku nebo strategii pouţít. Jde o pět 
strategií a sedm technik. 
 Průzkum 
Na počátku se zkoumá, má-li projekt vůbec smysl. Zda bude ekonomicky efektivní a bude 
provozovaný za rozumných ekonomických podmínek. Zda tým disponuje dostačující 
technologií a zkušenostmi. Průzkum trvá od několika dnů aţ dva týdny a podle výsledku 
je projekt buď spuštěn, nebo zamítnut. 
 Motivující úspěch 
Lidi v jejich práci motivuje jiţ dosaţený úspěch. Proto se začíná s realizací 
nejjednodušších poţadavků, které zaručí úspěch.  
 Běžící kostra 
Cílem je vytvořit co nejdříve fungující kostru budoucího systému. Jejím úkolem  
je propojit jednotlivé části systému, čímţ se zvýší moţnost paralelního vývoje 
v následujícím období. 
 Inkrementální architektura 
Nutnost běţící kostru zdokonalit. To se realizuje pomocí inkrementálních změn 
architektury navrhovaného systému. 
 Informační tabule 
Na informačních tabulích se prezentuje průběh celého projektu a jsou umístěny na snadno 
dostupných místech. 
 Nastavení metodiky 
Na počátku projektu je nutné nastavit prvotní parametry metodiky. 
 Zdokonalující workshop 
Tým se čas od času sejde, a probere své zkušenosti a názory na probíhající proces. Setkání 
probíhá vţdy po uvolnění nové verze. Konzultují se následující postupy a navrhují 
postupy nové. 
 Bleskové plánování 
Plánování se pouţívá pro horizont následujících třech měsíců. 
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 Věštění doby trvání 
Pokud není jiná moţnost, jak jiţ na počátku určit dobu trvání jednotlivých úkonů,  
čas se pouze odhaduje. Odhaduje se také počet tříd, náročnost a potřebné znalosti 
vývojářů. 
 Denní schůzky 
Pochází z metodiky SCRUM. Spočívá v tom, ţe se kaţdý den ráno celý tým na pár minut 
sejde a konzultují daný projekt. 
 Optimalizace rozhraní 
Je nutné identifikovat a určit jednu nebo dvě nejdůleţitější skupinu uţivatelů a pro 
uţivatele těchto skupin optimalizovat rozhraní vyvíjeného systému. 
 Miniprojekt 
Je určen pro nového člověka, který nastoupil do týmu a ještě není seznámen s celou 
závislostí jednotlivých procesů. 
 Blízké programování 
Lehčí verze párového programování. 
 Přírůstkové grafy 
Technika je určená k jednoduché, rychlé a přehledné prezentaci pokroku a vývoji.  
Graf je umístěn na viditelném místě a je pravidelně aktualizován. 
4.3.4 SCRUM 
Procesy SCRUMU jsou podporovány třemi artefakty: 
 Product Backlog  
Jedná se o seznam všech poţadavků na vyvíjený produkt, jeho vlastnosti a změny. 
Product Backlog je v průběhu vývoje průběţně doplňován a udrţován. 
 Sprint Backlog 
Z Product Backlog jsou ze začátku kaţdého sprintu vybrány nejdůleţitější poţadavky  
a z těch je tvořen Spring Backlog. Jednotlivé poţadavky jsou rozděleny na menší úkoly, 
snadněji splnitelné. Jednotlivé úkony si vybírají sami vývojáři. 
 Burn Down Chart 
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Výchozím znakem je Brun down graf, který zobrazuje počet dosud nesplněných úkolů 
v čase. Osa X zobrazuje datum, zatím co osa Y zobrazuje nesplněné úkoly. Graf by měl 
mít klesající lineární průběh. 
 
Porovnání metodik podle postupů 
Extrémní programování DSDM Crystal Method SCRUM 
Plánovací hra MoSCoW Průzkum Product Backlog 
Malá verze Časový blok Motivující úspěch Sprint Backlog 
Metafora   Běţící kostra Burn Down Chart 
Jednoduchý návrh   Inkrementální architektura   
Testování   Informační tabule   
Refaktorizace   Nastavení metodiky   
Párové programování   Zdokonalující workshop   
Společné vlastnictví   Bleskové plánování   
Nepřetrţitá integrace   Denní schůzky   
40 hodinový týden   Miniprojekt   
Zákazník na pracovišti   Blízké programování   
Standardy zrojového kódu   Přírůstkové grafy   
Tabulka 3 – srovnání podle postupů  
 
4.3.5 Srovnání 
Postupy DSDM časový blok a MoSCoW jsou alternativní k plánovací hře v Extrémním 
programování a bleskovému plánování v Crystal Method. Všechny slouţí k plánování rozsahu 
verze na základě odhadovaného času a přidělené priority. Odlišují se však ve způsobu. 
Nejsnadnější k pochopení a pouţití je plánovací hra, avšak bleskové plánování je přehlednější. 
U metodiky Extrémní programování jsou neobvyklými postupy metafora a společné 
vlastnictví. Není typické, ţe je zdrojový kód vlastnictví všech a můţe ho kdokoliv a kdykoliv 
změnit. Podle mého názoru by bylo výhodnější, kdyby byl za kód někdo zodpovědný, ale oproti 
tomu je jisté, ţe pokud by se mělo Extrémní programování zrychlit, nemůţe se čekat, aţ chybu 
opraví někdo jiný. Jediný kompromis je v tom, ţe kód můţe změnit kdokoliv, ale bude existovat 
nějaká pověřená osoba, která musí změnu kódu přijat a schválit. U metodiky Crystal Method bych 
se chtěl zmínit o postupu miniprojekt. Výhodou tohoto postupu je, ţe seznámí nové členy týmu 
s projektem. Částečně by se dal přirovnat k párovému programování se zkušeným partnerem. 
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5 Použití konkrétní metodiky na projektu 
ve firmě SIEMENS 
5.1 Představení společnosti SIEMENS a popis projektu ESS portál 
Středisko globálně sdílených sluţeb, tzv. Global Shared Services Accounting&Finance 
Center v Praze a pobočkou v Ostravě (GSS A&F Center) nabízí podnikům ze skupiny Siemens 
v  regionu Česká Republika, Německo a severozápadní Evropa rozhodující přednosti 
prostřednictvím standardizovaných účetních sluţeb. 
Seskupování účetních aktivit, výhodné náklady lokalit jakoţ i kontinuální stupňování 
produkce poskytují značný přínos k cíli firmy, coţ je „globální konkurenceschopnost“. 
GSS A&F centrum Ostrava obsluhuje následující portfolio: 
 Převzetí pracovně náročných, repetičních, avšak kvalifikovaných účetních operací jako 
např. uzávěrky a sluţby pro dluţníky, věřitele a účetnictví hmotného investičního majetku 
atd. 
 Převzetí účetních činností z oblastí pro region Česká Republika, Německo  
a severozápadní Evropa. 
 Převzetí e-CISu, účetnictví a dalších témat z pracovních oblastí SASM (Globálně sdílené 
sluţby Mnichov). 
GSS A&F Center je vedena pod správou Corporate Finance. Tímto je zaručena řádnost, 
neutralita a důvěrnost. 
Popis projektu ESS portál 
Cílem ESS portálu bylo zjednodušení administrativy a odstranění zbytečného „papírování“.  
Hlavní výhodou je absence tištěných formulářů, to vše se vyplňuje přes příslušnou ţádost  
v ESS portálu. 
Portál má dvě části – zaměstnaneckou a manaţerskou, které se trochu liší svými funkcemi. 
Druhá část je přístupná pouze manaţerům, kteří v ní najdou dodatečné nástroje na schvalování  
a reporty. 
Funkce na ESS portálu: 
1. Moje údaje 
Osobní informace – díky této funkci se nebude muset kaţdá změna jak bydliště,  
tak bankovního konta apod. nikam posílat, ale bude moţné  si ji změnit přímo na ESS portálu. 
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Obrázek 7 – ukázka ESS CZ 
 
Obrázek 8 – ukázka ESS Cz Bankovního spojení 
 
Výplatní páska – hned po uzávěrce bude výplatní páska v elektronické podobě zobrazena 
v sekci Odměňování a benefity pod poloţkou Výplatní páska. 
Benefity – je odkaz na externí aplikaci, kde si můţou zaměstnanci vybrat z celé řady 
benefitů neboli zaměstnaneckých výhod. 
Dovolená – je moţné si poţádat o dovolenou přímo na ESS portálu v sekci Dovolená  
a odpadne tím tisk Dovolenky. Nadřízený je automaticky dostane ke schválení a je zabezpečeno, 
aby čerpání proběhlo v pořádku. 
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Obrázek 9 – ukázka ESS portálu, Dovolená 
V této sekci je také k dispozici zobrazení přehledu dovolených ostatních kolegů. 
 
Obrázek 10 – ukázka ESS portálu, Přehled dovolených 
 
Potvrzení příjmů je další sekce na ESS portálu. Díky této aplikaci si zaměstnanec vybere, 
jaký druh potvrzení potřebuje a odešle přes ESS portál. Mzdová účetní pak zařídí vše potřebné  
a zašle potvrzení poštou. 
Řízení výkonu – v tomto modulu najdou zaměstnanci aplikace na řízení pracovního 
výkonu čímţ je Popis pracovního místa a Bonusové cíle. Zobrazen je pouze zaměstnancům, 
kterým byl zpřístupněn. 
Můj HR kontakt – v této sekci najde zaměstnanec oprávněnou osobu, na kterou se můţe 
obrátit s nějaký problémem týkající se HR. 
 
1. Moji zaměstnanci (přístupné pouze pro vedoucí zaměstnance). 
Organizační struktura – tato část zobrazuje organizační strukturu svého oddělení. 
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Dovolená – zde uvidí nadřízení zaměstnanec přehled všech dovolených týmu a zároveň  
zde tyto dovolené schvaluje či zamítá. 
Řízení výkonu – v této sekci schvaluje ţádosti zaměstnanců v modulu řízení výkonu,  
coţ jsou Bonusové cíle a Popis pracovního místa. 
Cestovní náhrady – tento modul umoţňuje snadnou správu pracovních cest a drobných 
vydání. Jednoduchým workflow bude cesta povolena a následně ji po návratu bude moţné 
vyúčtovat. 
Zástupy – v této sekci si můţe nadřízený pracovník nastavit své zástupy na celou paletu 
činností a taky moţnost nastavení délky trvání tohoto zástupu. 
Můj HR kontakt dává informaci, na koho se můţe obrátit v záleţitostech týkající se HR. 
Vzdělání a rozvoj dává přehled o plánovaných a uskutečněných školeních na příslušný rok 
včetně přehledu povinných školení. 
5.2 Role SCRUM při vývoji ESS portálu 
Metodika SCRUM definuje tři role, které se na celém procesu vývoje podílí. 
K dispozici je jeden tým. Členové týmu byli vybráni tak, aby nevznikaly problémy 
v komunikaci se zákazníkem a v týmu. Ne všichni členové týmu měli zkušenosti s agilní 
metodikou, konkrétně s metodikou SCRUM. Aby byly eliminovány problémy, které by mohli 
z důvodu nedostatků informací o metodice SCRUM během vývoje vzniknout, byli všichni 
členové týmu proškoleni na agilní principy a samotnou metodiku SCRUM. Tým se skládal  
ze dvou programátorů, dvou grafiků a dvou implementátorů grafického systému a jednoho testera. 
U všech členů týmu byla prokázána dobrá komunikativnost, coţ je důleţité jak při telefonické 
komunikaci se zákazníkem, tak při komunikaci mezi samotnými členy týmu.  Pracovníci týmu 
nesdíleli stejnou kancelář, takţe komunikace uvnitř týmu byla omezena. 
Za Scrum Master byla zvolena osoba, která disponuje dobrými organizačními 
schopnostmi, coţ je důleţité při vytváření dobrého pracovního prostředí. Tato osoba měla slouţit 
jako prostředník mezi týmem a vnějším světem. Dohlíţela na dodrţování postupů Scrum a nad 
úkoly jednotlivých členů týmu. Zajišťovala odstranění překáţek bránícímu vývoji a dohlíţela  
nad tím, aby nebyli členové přetěţováni. Tato osoba byla poznačena v databázi zakázek  
a v případě ţádosti o informaci o dané zakázce, dodávala potřebné informace. 
Product Owner je označení zákazníka, coţ byl v tomto případě firma SIEMENS.  
Úkolem zákazníka bylo zadání cíle projektu a určit jednotlivé priority. Bylo potřeba, aby byl 
zákazník týmu stále nablízku, aby se zrychlila zpětná vazba. Určení priorit poţadavků sdělil 
Product Owner na úvodní osobní schůzce, změny v prioritách a výtky se řešily pak pouze 
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telefonicky, v méně častých případech přes e-mail. Způsob získávání informací bylo poloţeno  
na vhodném dotazování, co je pro zákazníka více podstatné a co by chtěl nejdříve. 
Celý proces vývoje se dělil na „sprinty“, coţ bylo období dlouhé 2-3 týdny. Na začátku 
kaţdého sprintu se tým dohodl, na kterých vlastnostech budovaného softwaru bude pracovat  
a v průběhu iterace, se soustředil pouze na ně. Výsledkem kaţdého sprintu byl tedy stabilní 
program, připravený k předání zákazníkovi. 
5.3 Zahájení projektu a průběh při vývoji ESS portálu 
Před zahájením projektu se rozhodovalo, zda má projekt pro firmu smysl a zda jej chce 
realizovat. Bylo třeba zváţit realizovatelnost, komplexnost, časovou náročnost a prioritu 
s ostatními projekty. Před začátkem kaţdého sprintu se stanovil jeho průběh a očekávaný výsledek.  
K tomu slouţil Sprint Planning Meeting. Na počátku zakázky byla stanovena jeho pracnost  
a rozplánování do jednotlivých sprintů s přihlédnutím k výhledovému měsíčnímu plánu.  
Byl stanoven předběţný interní termín dokončení a termín odevzdání zákazníkovi, v němţ byla 
zahrnuta i rezerva.  Předběţný interní termín byl stanoven na 15 týdnů i s rezervou. Byl vytvořen 
Product Backlog, seznam všech poţadavků na vyvíjený produkt. V Product Backlog byly 
jednotlivé poţadavky ohodnoceny podle priority a seřazeny. Tím vznikl první odhad vývoje.  
Dále byl ohodnocen kaţdý bod časovým odhadem náročnosti. Tento krok byl v počátečním stádiu 
projektu těţší. Tento seznam byl během jednotlivých sprintů postupně doplňován a měněn.  
Product Backlog byl v rukou Product Ownera, který určoval priority jednotlivých poţadavků,  
a členové týmu pak doplnili časový odhad pro kaţdou poloţku. Na Sprint Planning Meetingu byly 
sprinty seřazeny podle priorit a rozsahu. Jednotlivý členové týmu si následně vybrali Story dle 
jejich pořadí a story rozloţily na samostatné úkoly. Sprint Planning Meeting vţdy trval průměrně 
3,5 hodiny. Z kaţdé schůzky byl pořízen zápis. 
Následně byly z Product Backlog vybrány poţadavky s nejvyšší prioritou a byl z nich 
vytvořen Sprint Backlog. Poţadavky byly rozděleny na menší úkony a tyto úkoly si členové 
týmu vybírali sami. Dá se říct, ţe Sprint Backlog měl na starosti pouze vývojový tým. 
Na počátku kaţdého dne se svolal Daily Scrum. Jedna se o kaţdodenní setkání všech 
zainteresovaných členů včetně Scrum Mastera a Product Ownera, které probíhalo vţdy v 9:00  
v zasedací místnosti společnosti. Občas se setkání zúčastnily i jiné osoby, ale tyto osoby zde byly 
pouze pozorovatelé a do vývoje nemohli nijak zasahovat. Délka kaţdodenního setkání trvala vţdy 
od 10 do 15 minut. Během této schůzky kaţdý člen týmu objasnil, na čem předešlý den pracoval  
a co má v plánu na den dnešní. Občas byly zmíněny překáţky, které stály v cestě k dalšímu vývoji. 
Tyto překáţky byly během Daily Scrum odstraněny nebo eliminovány tím, ţe ze vzniklé debaty  
o problému bylo vybráno jedno nejvhodnější a nejrychlejší řešení. Velká výhoda tohoto týmu byla 
komunikativnost a otevřená spolupráce. Tím se vzniklé problémy včas odhalily a eliminovaly.  
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Denní schůzky byly pro tým velmi prospěšné. Jelikoţ nemají společnou kancelář, byla omezena 
vzájemná komunikace na minimum. Právě díky Daily Scrum se vyřešili případné nesrovnalosti. 
Na konci kaţdé sprint se konala schůzka Sprint Review Meeting, která měla za úkol 
zhodnotit a shrnout toho, co se povedlo a co se nepovedlo. Této schůzky se v našem případě 
pravidelně zúčastnil pouze Product Owner, nikoliv zákazník, jak je doporučováno.  Během této 
schůzky byla občas odhalena problematická místa a ta byla v následujícím sprintu odstraněna. 
Nedokončené úkoly byly vráceny zpět do Product Backlogu a opět se zhodnotila jejich náročnost 
a priorita. 
Pro kontrolu vývoje produktu slouţil Burn Down Chart. Jednalo se o graf, díky kterému 
se sledoval průběh jednotlivých sprintů. Ten zobrazoval počet nesplněných úkolů v čase. Graf měl 
vţdy klesající lineární průběh, coţ vypovídá o hladkém vývoji produktu. Graf byl veden v sešitu 
MS Excel, kde se automaticky aktualizoval. Burn Down Chart byl sice časově i finančně 
náročnější, ale v pozdější fázi vývoje se osvědčil svou přesností. 
Na konci kaţdého sprintu bylo zákazníkovi předáno demo – ukázka projektu, na kterou 
většinou zákazník reagoval připomínkami a novými poţadavky. Tyto připomínky zákazník vloţil 
do seznamu pořadí poţadavků dle priorit. Díky připomínkám a novým návrhům k demoverzi  
se konečná doba projektu posunula o dva týdny. S tímto případem se však počítalo jiţ při 
stanovování celkové doby trvání a tak to průběh nijak nenarušilo. 
 
Obrázek 11 – Scrum process [15] 
 
5.4 Vyhodnocení metodiky SCRUM 
Zda byl projekt úspěšný a v jaké výši se odvíjelo srovnáním dané metodiky s jednotlivými 
dvanácti agilními principy. 
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Princip 1 Největší priorita je uspokojit zákazníka byl splněn. Jednotlivé fáze vývoje byly  
co nejkratší a časově adaptivní. Zákazník byl s jednotlivými demo verzemi spokojen a kladl jen 
připomínky niţších priorit. 
Princip 2 Jsou vítané změny a připomínky zákazníka i v pozdních fázích projektu –  
tento princip byl splněn. I v pozdních fázích projektu zvládl tým bez menších problémů reagovat  
na připomínky a změny ze strany zákazníka. Bylo důleţité, všechny tyto poţadavky na změny  
a určení priorit dokumentovat.  
Princip 3 Preferování kratšího časového období k dodání funkčního software – princip byl 
splněn. Jednotlivé cykly byly co nejkratší a časově adaptivní. V průběhu vývoje byly zákazníkovi 
předváděny demo verze, na které pak mohl reagovat a posoudit efektivnost projektu. 
Princi 4 Důraz na častou spolupráci zákazníka s vývojáři. Podmínka byla splněn i v tomto 
principu díky pravidelným denním schůzkám Daily Scrum. 
Princip 5 Podpora jednotlivců při budování projektu  
Princip 6 Nejefektivnější a nejúčinnější metodou přesunu informací k týmu a uvnitř něj  
je osobní komunikace. Tento princip byl splněn díky schůzkám a také díky komunikativnosti 
jednotlivých členů týmu. Během celého projektu se nevyskytl problém s komunikací jak uvnitř 
týmu, tak se zákazníkem. 
Princip 7 Hlavním měřítkem pokroku je fungující software. Tým měl k dispozici perfektně 
fungující software, coţ bylo hlavním důvodem k úspěšnému zvládnutí vývoje produktu. 
Princip 8 Podpora trvale udrţitelného rozvoje. Sponzoři, vývojáři a zákazníci udrţeli 
stejnou rychlost po celou dobu vývoje.  
Princip 9 Důraz na technické vybavení. Tým měl k dispozici jak perfektně fungující 
software, tak technicky dokonalý systém.  U tohoto principu byla podmínka stejně jak u principu 
7 splněna. 
Princip 10 Jednoduchost. Cílem bylo zjednodušení práce na práci, kterou je nutno udělat. 
Princip 11 Samostatná organizace týmu. Týmová organizace byla u vývoje produktu  
na velmi dobré úrovni. Na tým nebyla převedena velká odpovědnost a plánování. 
Princip 12 Individuality a komunikace mají přednost před procesy a nástroji. Metodika 
zbytečně nezatěţovala zákazníka, nevyţadovala od něj specifické znalosti. V tom všem si tým 
vystačil sám. 
Všechny agilní principy se podařilo splnit, a zavedení metodiky SCRUM na projekt ESS 
portál povaţuji za úspěšné. 
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5.5 Dokumentace projektu 
Kvalitním a efektivním předávání informací mezi zúčastněnými osobami je důleţité mít 
potřebnou dokumentaci, místo jejich uloţení a nastavení práv a postupů s jejich disponováním. 
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6 Doporučení metodik pro modelové 
případy 
Obsahem této kapitoly bude aplikace tří vybraných metodik na tři vybrané modelové 
případy. Modelový případ je podrobně popsán v následujících podkapitolách. Cílem této kapitole 
bude doporučení metodiky pro jednotlivé případové studie, které byly následně aplikovány v praxi. 
6.1 Aplikace metodiky Extrémní programování na případové studii 
Cílem této kapitole je doporučit metodiku pro modelový případ. Metodiku Extrémní 
programování jsem aplikoval na vývoj systému Rezervace zasedacích místností ve společnosti 
Siemens. 
6.1.1 Charakteristika případové studie 
S rozvojem společnosti Siemens s.r.o. v Ostravě a s přibýváním nových zaměstnanců 
začaly vznikat problémy s jednotlivými zasedacími místnostmi. Stávající budova  
má 10 zasedacích místností, které slouţí jak k přijímacím pohovorům, teamových meetingům  
tak hlavně k výuce cizích jazyků, na které klade společnost velký význam. S růstem nových 
zaměstnanců začaly stoupat nároky na vyuţívání těchto prostor. Firma Siemens proto vyhodnotila 
vytvoření rezervačního systému těchto prostor za nezbytný. Náplní projektu měl být systém 
přehledu všech zasedacích místností, jejich vytíţení a jejich obsazenosti. Jelikoţ byla situace  
se zasedacími místnosti neúnosná, chtěl zákazník zprovoznění systému v co nejkratší době,  
coţ bylo podle jeho představ do 6 týdnů od zadání.  
Od dodaného softwaru očekával zákazník přehledný systém jednoduchý na ovládání,  
který přinese úplný přehled o všech zasedacích místnostech, jejich obsazenosti a časového 
vytíţení. Dále poţadoval, aby se rezervace daly vytvořit na delší časové období a pokud by to byla 
rezervace, která se opakuje vţdy ve stejnou dobu, mělo být zajištěno nastavení její periodicity  
bez toho, aby se rezervace musela opakovaně nastavovat. Dalším poţadavkem bylo, aby bylo 
z přehledu zřejmé, pro jaké účely byla místnost zarezervována. 
6.1.2 Extrémní programování 
Průzkum 
U extrémního programování je nezbytné naslouchání potřebám a poţadavkům zákazníka. 
Na počátku celého projektu byly od zákazníka sepsány uţivatelské příběhy zvané „User stories“, 
ve kterých byly zachyceny všechny poţadavky zákazníka. Rozhovorem se zákazníkem a týmem 
byly tyto příběhy doplněny a vznikly „karty zadání“, ve kterém zákazník určil prioritu.  
Ostatní poloţky byly vyplněny aţ v následných etapách. Byl tu zadán poţadavek na rezervaci 
zasedacích místností. Zaměstnanec si vybere jednu zasedací místnost na určitý čas a zjistí,  
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ţe je právě tato místnost jiţ rezervovaná. Systém by mu měl nabídnout jinou,  
dosud nezarezervovanou místnost. V opačném případě po úspěšném rezervování místnosti  
a informuje ho o jeho rezervaci. Na tuto etapu měl tým pouze dva týdny. Byl zde předpoklad,  
ţe je zde zkušený tým vývojářů, kteří disponují zkušenostmi s poţadovanou technologií. Na fázi 
průzkum pak navazovala fáze plánování. 
Plánování 
Plánování bylo realizováno pomocí „plánovací hry a iterační plánovací hry“. Tým musel 
odhadnout časovou náročnost jednotlivých karet zadání a vedoucí týmu setřídil karty podle 
poţadavků zákazníka a jejich priorit. Karty byly seřazeny také podle rizika nepřesnosti odhadu. 
Následně byla zvolena sada karet, které byly implementovány. Byly naplánovány dvě iterace  
o délce celkem dva týdny. Během první iterace byla vytvořena kostra systému. Tato činnost trvala 
týmu celý jeden týden. V následné druhé iteraci došlo na doplnění systému o karty zadání 
s nejvyšším přínosem pro zákazníka. Na začátku kaţdé z iterací proběhla plánovací hra,  
díky kterým se převedly vybrané karty zadání pro danou iteraci na úkolové karty programátora. 
Následně si kaţdý programátor vzal část těchto karet zadání a rozebral je na jednotlivé úkoly, 
které byly vepsány do úkolových karet. Časová náročnost jednotlivých karet se u nás pohybovala 
v rozmezí několika dnů. Jiţ na počátku odhadl programátor časovou náročnost jednotlivých 
úkolových karet a tuto náročnost vynásobil zátěţovým faktorem. V mnohých případech se stalo, 
ţe byl programátor přetíţen a předal část svých karet svým méně pracovně zatíţeným kolegům. 
Při časovém odhadu přebral programátor odpovědnost za implementaci úkolové karty. Nestal  
se případ, ţe by byli zaneprázdněni všichni programátoři a nemusel se tím řešit problém navrácení 
se do plánovací hry a přehodnocení rozsahu celého projektu. Při plánování se počítalo s tím, ţe při 
implementaci jednoho odhadovaného úkolu nebude programátor rušen a vznikly tak odhady 
v ideálním čase. Díky zátěţovému faktoru byl přepočítán ideální čas na kalendářní,  
tedy na skutečnou délku. Při programování projektu zabral programátorům úkol dvakrát tolik času,  
jeţ odhadovali. Bylo to dáno tím, ţe se v průběhu programování zabývali i jinými činnostmi. 
V následující fázi byla verze předána zákazníkovi 
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   Obrázek 12 – Ukázka rezervace zasedací místnosti 
 
Aplikace a zprovozňování 
V této fázi byla zákazníkovi dodána a aplikována první verze. Důkladné testování  
je stěţejním stavebním kamenem metodiky. Bylo nasazeno první testování, které se týkalo 
problému, zda nebude jiţ rezervovaná zasedací místnost poskytnuta k zarezervování jinému 
uţivateli. Z důvodu, ţe akceptační testování probíhalo jiţ v předchozích iteracích, se tato fáze 
ukázala jako úspěšná. 
Údržba 
Během údrţby byl prováděn servis software. Byly zde také implementovány nové karty 
zadání.  
Smrt 
Smrt většinou nastává, pokud je projekt zcela hotový a zákazník k němu nemá ţádné další 
připomínky a poţadavky. Projekt byl sice dokončen, všechny poţadavky byly splněny a všechny 
poţadované karty zadání byly aplikovány. Dodavatel tohoto systému se však stal i servisem 
vyvinutého software a proto smrt v tomto případě nenastala. 
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Obrázek 13 – Ukázka rezervovaných zasedacích místností 
 
6.2 Aplikace metodiky DSDM na případové studii 
V této podkapitole jsem doporučil metodiku na systém Sledování nákladů jak oddělení,  
tak jednotlivých zaměstnanců společnosti.  
6.2.1 Charakteristika případové studie 
Díky systému Sledování nákladů má společnost přesný přehled o vynaloţených nákladech 
oddělení a jednotlivých pracovníků. Jednotlivé oddělení (týmy) společnosti spadají pod určité 
nákladové středisko, na které se pak zaznamenávají všechny náklady, které toto oddělení 
vynaloţilo na svou činnost. Pod nákladovým střediskem jsou zaznamenány všechny náklady 
spojené s činností tohoto oddělení. Jedná se o IT náklady, náklady na IT infrastrukturu, náklady  
na telefonní hovory, náklady na kancelářské potřeby, poštovné, pracovní pomůcky atd. 
Od dodaného softwaru očekával zákazník přehledný systém jednoduchý na ovládání,  
který přinese úplný přehled o všech nákladech spojených jak s oddělením, tak jednotlivými 
zaměstnanci společnosti SIEMENS v poţadovaném časovém období. Cílem tohoto software bylo 
transparentně zaznamenat všechny náklady a dopomoct tímto k úsporám společnosti v této 
finanční oblasti. 
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6.2.2 Dynamic System Development Method 
Projekt musel projít všemi sedmi etapami ţivotního cyklu. Z nichţ první tři jsou sekvenční 
a další inkrementální a iterativní. Jednotlivé iterace mají předem stanovenou délku. 
 
Úvod do projektu a studie proveditelnosti 
Na počátku celého procesu vývoje bylo rozhodnuto, zda je tento projekt realizovatelný 
DSDM. Byly rozpoznány všechny hrozící rizika a také technické vybavení bylo označeno  
za dostačující. Na těchto fází vnikly dva projekty a to Zpráva o proveditelnosti a Rámcový plán 
vývoje. Tato etapa trvala vzhledem k šíři projektu 4 dny. 
Obchodní studie 
V této fází došlo na zkoumání základní charakteristiky fungování firmy zákazníka  
a poţadovaných technologií. Byl uspořádán workshop, kde se prošly jednotlivé aspekty zákazníka 
a vyvíjeného systému. Během workshopu určil zákazník priority jednotlivých úkolů. Při této etapě 
vznikl dokument Definice prostředí, kde jsou popsány prováděné procesy a zainteresovaní lidé  
ve firmě zákazníka. Druhým dokumentem, který při této etapě vznikl byla Definice architektury, 
kde je obsaţen návrh architektury vyvíjeného systému a během etap se tento návrh měnil. 
Stanovení modelu funkcí 
Při této fázi vznikl kód prototypu, který je nazýván Funkční model. V této fázi, která je jak 
inkrementační tak iterační probíhala jak analýza, tak kódování. 
Návrh a implementace 
V průběhu této etapy se formoval vzhled systému a celý systém se začal sestavovat.  
Jako zpětná vazba slouţily připomínky zákazníka, který systém zkoušel během celé této etapy. 
Výsledkem této etapy byl systém, který svým otestováním splňoval základní poţadavky a priority 
zákazníka. 
Nasazení 
Nasazení je jedna z nejhlavnějších fází vývoje poţadovaného software. V této etapě  
se vyvíjený software nasazuje a implementuje u zákazníka.  Tato fáze byla v závislosti sloţitosti 
systému rozdělena pouze na jednu iteraci. Zákazníkovi byl předán Uţivatelský manuál  
a Zhodnocení projektu. 
Závěr projektu 
V této konečné fázi byl otestovaný projekt předán zákazníkovi. Projekt byl vyvinut úspěšně 
a zcela splňoval poţadavky zákazníka. 
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 Obrázek 14 – Ukázka Sledování nákladů na zaměstnance 
 
6.3 Aplikace metodiky Cryslar Clear na případové studii 
V třetí podkapitole jsem navrhl metodiku Crystal Clear na případovou studii vývoje 
docházkového systému ve společnosti. 
6.3.1 Charakteristika případové studie 
V třetí případové studii jsem navrhl metodiku Crystal Clear na zaznamenávání docházky 
zaměstnanců. Společnost zadala poţadavek, na vytvoření softwarového systému  
na zaznamenávání pracovní doby zaměstnanců společnosti. Systém Docházka se řadí mezi 
nejdůleţitější aplikace spojené s činností celé společnosti. Zákazník poţadoval náročný,  
ale na ovládání jednoduchý systém na zaznamenávání docházky. Systém měl zaznamenávat 
jednotlivé příchody a odchody zaměstnanců, zobrazovat dny čerpané dovolené, účast na pracovní 
cestě a také dny, kdy čerpal zaměstnanec nemocenskou dovolenou. To vše se mělo prolínat 
s aplikací čerpání dovolené a s výpočtem mezd pracovníků. Cílem bylo vyprojektovat spolehlivý 
systém odměňování pracovníků za odpracovanou dobu. 
 
6.3.2 Crystal Clear 
Mapování a průzkum 
Na počátku vývoje proběhlo mapování. Během mapování byl sestaven tým. Tým se skládal 
z šesti členů. V týmu byl zvolen hlavní vývojář, sponzor a uţivatel. Průzkum slouţil 
k vyhodnocení stávající situace, a zda bude mít projekt smysl. Zkoumalo se, zda je schopný tým 
k realizaci poţadavků zákazníka a zda bude mít výslední projekt pro samotného zákazníka smysl  
a bude efektivní. V této fázi byli identifikováni budoucí uţivatelé vyvíjeného software, jako jsou 
zaměstnanci společnosti, dále byly určeny hlavní případy uţití, jako je docházka a poţadavky  
na systém. Během této etapy se také nastavily prvotní parametry metodiky, které byly v průběhu 
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workshopů upřesňovány. Tým se společně domluvil na rozsahu iterací a konvencí, které se při 
vývoji striktně dodrţovaly. Probíhalo bleskové plánování, kdy byl tvořen plán na celý další měsíc. 
Doba jeden měsíc byla dána nutnost zavedení systému Docházka v co nejkratším termínu. 
Základním předpokladem fungujícího bleskového plánování bylo vypsání všech poţadavků  
na plánovací karty, na kterých byly popsány časové náročnosti jednotlivých poţadavků.  
Bleskového plánování se zúčastnili všichni pracovníci podílející se na vývoji tohoto 
systému. Během 20 minutového Brainstormingu vznikly plánovací karty. Dále byly karty 
sestaveny dle nejdůleţitějších priorit. Postupně byly jednotlivé karty kontrolovány a doplňovány  
o odhady vývojářů. Následoval výběr první verze běţící kostry. Během vývoje docházelo 
k identifikaci dalších verzí, optimalizaci podle projektových priorit aţ se postupně došlo 
k výslednému plánu. Délka celého mapování byla odhadnuta na tři pracovní dny. 
Zdokonalující workshop 
Vţdy po uvolnění nové verze se sešli všichni členové týmu a konzultovali spolu názory  
a připomínky, vzniklé při vývoji. Jednotlivé nesrovnalosti, připomínky a problémy, které při 
vývoji software vznikly, se v následující fázi zdokonalily a eliminovaly.  Občas zde byly navrţeny 
nové postupy, které by se měli v dalších iteracích pouţít. 
Dodávka 
Po etapě mapování a průzkum následovala další časově náročná etapa nazvaná Dodávka. 
Tato etapa se skládala ze tří iterací, díky kterým se zrychlila zpětná vazba zákazníka na systém,  
a sníţilo se riziko nespokojenosti zákazníka s vyvíjeným software. Jednalo se o v celku krátké 
iterace, takţe bylo vyţadováno rozdělení poţadavků na velmi malé úkony realizované v krátké 
době. Iterace v sobě obsahovala plánování, jednotlivé pracovní dny, iterační cykly, ukončení  
a oslavu projektu. Délka iteračního cyklu byla z části závislá na schopnostech a členů týmu.  
Délku iteračního cyklu z části ovlivňuje i technické vybavení celého týmu. V našem případě  
se jednalo o vyhovující technické zázemí a iterační cykly měli délku jednoho týdne. Výhodou 
bylo eliminace rizika problémů. Délka dodávky byla stanovena na jeden měsíc, kdy na konci 
iterace byla zákazníkovi dodána běţící kostra. Tým vývojářů prokazoval výborné znalosti  
a dovednosti z této oblasti, takţe nedošlo k pracovnímu přetíţení ţádného z jeho členů. 
Na začátku kaţdého pracovního dne se uskutečnila denní schůzka všech členů vývojového 
týmu, kde se postupně projednávala činnost minulého dne a plánovala se činnost na den 
nadcházející. Kaţdý z členů se k problematice vývoje vyjádřil, shrnul svoji práci z minulého dne  
a vyjádřil své názory a připomínky z vývoje. Pokud při vývoji nastal nějaký problém, byl tento 
problém projednáván právě na denní schůzce a tím se eliminovaly jednotlivé překáţky,  
které bránily vývoji software. Denní schůzka v tomto případě nepřesáhla doporučenou dobu  
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15 minut. 15 minut kaţdý den byla dostačující doba k projednání konkrétních názorů  
a připomínek k dané problematice. 
Předání 
Poslední fáze vývoje se nazývá Dodávka. Po měsíci byl konečný software hotový  
a implementovaný u zákazníka. Byla předána i potřebná dokumentace pro správné fungování 
daného systému. 
 
Obrázek 15 – Ukázka aplikace Docházka 
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7 Závěr 
Se zvyšováním dostupnosti výpočetní techniky se zvyšovala také dostupnost softwarových 
řešení. Projektů v informačních technologiích je stále více a jsou dostupné širšímu spektru lidí  
a také začaly růst poţadavky na vývoj nových softwarových procesů. Na počátku všech metodik 
pro implementaci softwarových procesů stál „Vodopádový model“. Postupným zdokonalováním  
se přes „Spirálový model“ dostalo aţ k nejnovějším, v dnešní době stále rozrůstajícím se Agilním 
metodikám. 
Prvním cílem této diplomové práce bylo získání přehledu o jednotlivých metodikách vývoje 
software a jejich porovnání, kterému byly věnovány první tři teoretické kapitoly diplomové práce. 
V první kapitole jsem popsal nejdostupnější a nejpouţívanější pouţívané metodiky, v navazující 
druhé kapitole jsem tyto metodiky rozdělil podle charakteristických společných znaků  
na metodiky rigorózní a metodiky agilní. Ve třetí teoretické kapitole jsem jednotlivé vyjmenované 
metodiky navzájem porovnal podle jednotlivých principů, rolí a pouţitých postupů. Tímto bych 
označil první cíl za splněný. 
Druhým cílem bylo vyhodnocení jednotlivých metodik a pouţití vhodných metodik  
na vybrané konkrétní projekty a modelové případy ve společnosti Siemens.  
Řešení druhého cíle jsou věnovány poslední dvě praktické části diplomové práce. Ve čtvrté 
kapitole jsem navrhl pouţití metodiky SCRUM na ESS portál ve společnosti Siemens a popsal 
celou aplikaci této metodiky na tento projekt. Postupy vymezené metodikou vedly ke značnému 
sníţení rizika neúspěchu díky častým dodávkám funkčních verzí. V poslední, páté kapitole jsem 
doporučil metodiky pro jednotlivé modelové případy. První z doporučených metodik byla 
metodika Extrémní programování, která byla aplikována na modelový případ Rezervace 
zasedacích místností ve společnosti. Druhou navrhovanou metodikou byla metodika DSDM,  
která měla být navrţena na systém Sledování nákladů. Třetí, poslední doporučovanou metodikou 
byla metodika Crystal Clear, která byla navrţena na systém Docházka.  
Během vývoje systémů se navrţené metodiky ukázaly jako úspěšné a schopné k aplikaci  
na dané případové studie. Ale i nejhodnější vybraná metodika neznamená záruku k úspěchu.  
Je nezbytné brát v úvahu lidský faktor a s ním spojená různá selhání. Na druhou stranu existují 
faktory, které lze bez problémů ošetřit a řídit jako jsou například komunikace, reálný odhad 
sloţitosti systému, důsledné testování a další. 
Jednotlivé metodiky, navrţené pro modelové případy byly společností aplikovány.  
Za nepodstatnější úspěch povaţuji spokojenost zákazníka. Společnost tyto navrţené systémy 
aplikovala a s fungování systémů je spokojena. Systémy jsou nadále průběţně zdokonalovány  
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